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Реферат 
 
У дипломному проекті 92 сторінки, 14 таблиць,  1 додаток, 37 джерел 
посилань.  
Об’єкт роботи – двоповерховий котедж у місті Підгороднє, 
Дніпропетровської області. 
Мета роботи – запроектувати котедж на території за малими 
архітектурними формами. 
Пояснювальна записка включає в себе проектну розробку, в якій 
розглядаються наступні розділи: загальна архітектурно-будівельне 
проектування; проектування будівельних конструкцій; організаційно-
технологічне проектування; прийнято міри з охорони оточуючої середи  та з 
охорони праці. 
Результати проекту та новизна. В архітектурно-будівельної частини 
розроблений генеральний план, що включає в себе основні об'єкти, елементи 
благоустрою і озеленення. 
Будівля є двоповерховою з несучими зовнішніми та внутрішніми стінами 
з цегли, та частково використовуються підвалом і горищем. Планувальна 
система будівлі передбачає основні приміщення та допоміжні. Майже кожне 
приміщення має вікно для освітлення природним світлом і для провітрювання. 
Визначено глибину закладення фундаменту, теплотехнічний розрахунок 
огороджувальних конструкцій, визначено нормовані значення опору 
теплопередачі огороджувальних конструкцій. 
Проведено розрахунок плит перекриття. Обрана раціональна схема 
суміщення технологічних процесів. Розроблено енергетичний паспорт будівлі, 
проект виконання робіт та відповідні технологічні карти. Спроектовано 
фундамент палі, що складається зі збірних забивних залізобетонних паль і 
монолітного ростверку.  
Ключові слова: котедж, технологічна карта, пальовий фундамент, 
енергетичний паспорт, суміщення технологічних процесів 
 
                                                      Annotation 
 
In section 92 projects, 14 tables, 1 appendix, 37 sources of references. The 
object of work is a two-storey cottage in the city of Pidhorodne, Dnipropetrovsk 
region. 
The purpose of the work is to design a cottage on the territory according to small 
architectural forms. 
Project results and novelty. The planning system of the building provides the 
main premises and auxiliary. Almost every room has a window for natural light and 
ventilation. The depth of laying the foundation, thermal calculation of enclosing 
structures are determined, the normalized values of heat transfer resistance of 
enclosing structures are determined. 
The floor slabs are calculated. The rational scheme of combination of 
technological processes is chosen. The energy passport of the building, the project of 
performance of works and the corresponding technological maps are developed. The 
foundation of the pile is designed, consisting of prefabricated driven reinforced 
concrete piles and a monolithic grid. The explanatory note includes design 
development in which the following sections are considered: the general architectural 
and construction designing; design of building structures; organizational and 
technological design; measures have been taken to protect the environment and to 
protect labor. 
In the architectural and construction part of the master plan, which includes the 
main objects, elements of landscaping and landscaping. 
The building has two floors with load-bearing external and internal brick walls, 
and is partly used by the basement and attic. 
Keywords: cottage, technological map, pile foundation, energy passport, 
combination of technological processes 
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Економіка України складається з окремих галузей, які залежно від 
характеру виконуваних ними функцій, належать до сфери матеріального 
виробництва або до невиробничої сфери. Сфера матеріального виробництва 
охоплює промисловість, будівництво, енергетику, сільське господарство, 
транспорт і ряд інших галузей народного господарства, що створюють 
матеріальні блага.  
Невиробнича сфера – це охорона здоров’я, освіта, культура, наука й інші 
галузі народного господарства, у процесі діяльності яких матеріальні блага не 
створюються. 
Будівництво – галузь матеріального виробництва та народного 
господарства, де створюються локально закріплені (нерухомі) нові і 
реконструйовані основні фонди народного господарства виробничого і 
невиробничого призначення як готова будівельна продукція (будівлі, споруди і 
діючі комплекси). За своєю організаційною будовою будівельна галузь – це 
єдиний будівельний комплекс країни. 
У свою чергу, розвиток промисловості, сільського господарства та 
інших галузей народного господарства, зростання продуктивності суспільної 
праці залежать від темпів і масштабів будівництва, що створює для них основні 
фонди. У будівництві створюються нерухомі основні фонди (близько 85% їх 
загальної кількості). 
Значення і роль будівельної галузі визначаються її участю у 
розширеному відтворенні основних фондів усіх галузей народного 
господарства країни, удосконаленні галузевої структури та розміщення 
підприємств, залученні у виробництво заново відкритих природних ресурсів, 
комплексному розвитку економіки країни, економічних районів, реалізації 
програм у галузі містобудівництва, забудови сіл, створенні бази для росту 
матеріального та культурного рівня життя народу. 
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До складу будівництва як галузі народного господарства і будівельного 
комплексу країни входять організації та підприємства. 
В умовах ринку будівництво, як і всі галузі виробничої сфери, набуває 
нового економічного змісту, пов’язаного з вільною динамікою капіталу та 
вільною діяльністю кожного об’єкта власності. На зміну вертикальним 
галузевим зв’язкам, що переважали в адміністративно-плановій економіці, 
приходять горизонтальні зв’язки інвесторів. Тому будівництво як економічний 
процес – це безперервна інвестиційна діяльність власників капіталу протягом 

































Розділ 1. Загальна частина 
1.1 Місцеві умови 
 Дана будівля «Дворівневий котедж на одну родину індивідуальної 
забудови» запроектована в м.Дніпрорудне Запорізької області. 
 Згідно ДСТУ Н БВ1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.1.2-
2:2016 «Навантаження та впливи» м.Підгороднє відноситься до ІІ кліматичного 
району, для якого характерні: 
 - абсолютна мінімальна температура повітря – 29 оС, 
 - абсолютна максимальна  +39 оС, 
 - середня температура найхолоднішої п’ятиденки – 19 оС, 
 - середня температура найхолодніших діб – 22 оС, 
 - середня температура найхолоднішого періоду – 7 оС, 
 - середня максимальна температура найжаркішого місяця +27,7 оС. 
 Клімат в даному районі сухий. 
 Відповідно до інженерно-геологічних досліджень, грунти в даному районі 
лесси могутні і лессовидної породи, що дають значні просадні деформації при 
додаткових навантаженнях, що відносяться до 1 типу грунтових умов за 
просадністю. При будівництві будівлі на таких грунтах були виконані всі 
заходи, направлені проти замачування грунтів основи (ущільнення 
пневматичними трамбівками). 
 Сніговий покрив в середньому складає 15см. Нормативне снігове 
навантаження – 1020кг/м2. Глибина промерзання ґрунтів – 90см. Нормативне 
вітрове навантаження – 55Н/м2.  










1.2 Генплан ділянки 
 Генплан ділянки розроблений на підставі ДСТУ БА2.4-6-2009 і ДБН 360-
92. 
 Місто Дніпрорудне розташовано в ІІ кліматичній зоні. Згідно «рози 
вітрів» в зимовий час в даному районі переважають північно-східні  і східні 
вітри, а в літній – північні і північно-західні, тому на генплані будівля 
орієнтована головним фасадом на південь. 
 Будівництво здійснюється на сформованій території в м. Дніпрорудне, в 
пригородній частині, посеред жилих одноквартирних будинків. На Заході 
розташований існуючий 2-х поверховий одноквартиний житловий будинок на 
відстані 20м. На нашій ділянці в майбутньому передбачена альтанка. На 
експлуатуємій ділянці також розташована альтанка і гараж для автомобіля. 
Ділянка генплану має прямокутну форму з проїздом з південної сторони. Наша 
будівля розташована на Південно-західній стороні ділянки. 
 Район будівництва упорядкований. 
 По благоустрою території передбачені малі архітектурні форми, альтанки, 
улаштування майданчика для сушіння білизни. Озелення території 
здійснюється посадкою хвойних, лиственних порід дерев, кущів, а також 
улаштування клумб і газонів. 
 Техніко-економічні показники генплану вказані в таблиці в 









Розділ 2. Спеціальна частина 
2.1 Об’ємно-планувальне рішення будівлі 
Дана будівля «Дворівневий котедж на одну родину індивідуальної 
забудови» запроектована  майже прямокутної форми з прибудованою терасою з 
розмірами в осях «1-7» і «А-Д» - 14200×12600(мм). Будівля запроектована 
двоповерхова, з висотою поверху - 3,3м. Загальна висота будівлі 8,47м. 
Будівля запроектована частково з горищем, частково як мансардний 
поверх. Дах даної будівлі двосхилий з металевої черепиці. В будівлі підвал 
відсутній. 
Планувальна схема даної будівлі – змішана (зальна з коридорною). 
На першому поверсі розташовані такі приміщення6 в осях «А-Г» та «1-2»  
розташований гараж (S=40,0м2), В осях «Б-В» та «2-5» 
тамбур(S=2,6м2),хол(S=9,5м2), кабінет (S=13,8м2). В осях «В-Г» та «2-4» 
запроектована гостинна (S=34,0м2). В осях «4-5-6» та «А-Г» запроектовані - 
бойлерна (S=7,2м2),гардероб (S=3,4м2), кухня (S=11,7м2), їдальня (S=12,6м2). В 
осях «Г-Д» та  «3-7» розташована тераса (S=32,0м2). На другому 
поверсізапроектовані такі приміщення: в осях «А-В» та «1-2» 
спальня(S=16,8м2), в осях «В-Г» та «1-2» спальня(S=14,7м2), ванна кімната 
(S=9,2м2). В осях «Б-В» та «2-4» запроектований хол(S=30,2м2), в осях «В-Г» в 
осях «2-3» друге світло. В осях «А-Г2 та «4-6» спальня(S=18,2м2), 
гардероб(S=5,2м2), передпокій(S=2,2м2),спальня(S=21,2м2). 
 
2.2 Конструктивне рішення і обґрунтування конструкцій будівлі 
Конструктивна схема даної будівлі без каркасна, з несучими зовнішніми 
та внутрішніми стінами. Просторова жорсткість будівлі забезпечується 
зв’язком вертикальних діафрагм жорсткості, несучих стін з горізонтальними 
діафрагмами жорсткості, з плитами перекриття і покриття. Цей зв’язок 
здійснюється за допомогою зварювання анкера, який одним кінцем 
приварюється до закладних деталей плити, а інший заводиться в 
горизонтальний шов цегляної кладки стіни на яку спирається ця плита. 
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Із збірного залізобетону запроектовані наступні конструкції: стрічковий 
фундамент, який складається з фундаментних блок-подушок та бетонних 
стінових блоків, багатопустотні плити перекриття та покриття, балконні плити, 
а також перемички у внутрішніх та зовнішніх несучих цегляних стінах. 
Зовнішні та внутрішні несучі стіни даної будівлі виконані з силікатної 
цегли марки «100» на цементному розчині марки 200. 
Для виробництва загально будівельних робіт бетони прийняті класу 
С16/20, С20/25, С25/30, С30/35, С32/40. Арматура використовується класу 
А240, А400, А500 і дріт Вр-1, прийнятих по каталогах. 
 
2.2.1 Фундаменти 
Під зовнішні цегляні стіни завтовшки 640мм та під внутрішні цегляні 
несучі стіни завтовшки 380мм запроектований збірний залізобетонний 
стрічковий фундамент, який виконується зі збірних залізобетонних блок-
подушок та бетонних стінових блоків. 
Фундаментні блок-подушки прийняті по ДСТУ Б В.2.6-109:2010. Під 
зовнішні та внутрішні стіни блок-подушки прийняті марки ФЛ10.12-1 по ДСТУ 
та марки ФБП-1 по проекту з розмірами 1180х1000х300(мм) в кількості 68 шт.  
Стінові бетонні блоки прийняті по ДСТУ Б В.2.6-108:2010. Під зовнішні 
стіни прийняті марки ФБС12.6.6-т по ДСТУ та марки ФББ-1 по проекту з 
розмірами 1180600×580(мм) в кількості 96шт, під внутрішні стіни бетонні 
блоки прийняті марки ФБС12.4.6-т по ДСТУ та марки ФББ-2 по проекту з 
розмірами 1180400×580(мм) в кількості 44шт. І бетонні блоки марки 
ФБС9.6.3-п по ДСТУ та марки ФББ-3 по проекту з розмірами 880х300х580(мм) 
в кількості 8шт. 
Під колони тераси прийняті монолітні фундаменти стовпчастого типу 
перетином 600х600(мм), вишиною 1500мм. Таких фундаментів 7шт. 
Фундаментні блок-подушки укладаються на ретельно підготовлену 
основу по бетонній підготовці завтовшки 100мм. Зверху на фундаментну блок-
подушку укладаються на цементному розчині М75 фундаментні бетонні блоки, 
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з обов'язковою перев'язкою вертикальних швів. Товщина цих швів прийнята 
20мм.  
Вертикальні колодязі, утворені торцями стінових бетонних блоків, 
заповнюються розчином М50. Зв'язок між блоками поздовжніх і поперечних 
стін забезпечується перев'язкою блоків із закладкою в їх горизонтальні шви 
арматурних сіток з круглої сталі 10мм. По верху бетонних блоків 
запроектована горизонтальна гідроізоляція із цементного розчину складу 1:2 
товщиною 20мм. Із зовнішнього боку бетонні блоки промащуються гарячим 
бітумом.  
Глибина фундаментів будівлі прийнята 1,8м. По периметру всієї будівлі 




2.2.2 Стіни. Колони. 
У даному проекті стіни запроектовані з силікатної цегли з розмірами 
250х120х88(мм) марки «100» на цементному розчині марки 200, зовнішні 
товщиною 620мм, а внутрішні – 380мм.  
Конструкція цієї стіни складається з зовнішньої несучої стіни товщиною 
640мм, потім йде утеплювач з мінераловатних плит типу «Ізовер» товщиною 
100мм. Потім йде декоративне цементно-церезитове штукатурення. Кладка стін 
ведеться за обов’язковою перев’язкою вертикальних швів, товщина яких 10мм, 
а товщина горизонтальних швів прийнята 12мм. Кладка ведеться за 
багаторядною системою перев’язки, коли п’ять ложкових рядів перев’язуються 
одним тичковим. 
При улаштуванні цегляної кладки в рівні плит перекриття та покриття 
улаштовуються залізобетонні монолітні пояси по всьому периметру будівлі для 
збільшення жорсткості всієї будівлі. Монолітні пояси прийняті розміром 
640х250/500(мм).  
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Для улаштування тераси в осях«3-7» та «Г-Д» запроектовані 
залізобетонні колони. Колони прийняті по ДСТУ Б В.2.6-60:2008. Марки по 




Перегородки - це вертикальні не несучі огороджувальні конструкції, що 
розділяють одне приміщення від іншого.  
В проектованому житловому будинку перегородки виконуються з 
керамічної цегли марки 150 на цементному розчині марки 200 завтовшки 
120мм.  
Система кладки таких перегородок – багаторядна. 
Оскільки довжина перегородок не перевищує 5м і висота не більше 3-х м, 
перегородки не потребують додаткового армування.  
Поверхня цегляних перегородок обштукатурюється з обох боків 
цементно-вапняним розчином. Такі перегородки є вологостійкі та не згорають. 
Стіни тамбурів головного та додаткових входів виконуються також з 
керамічної цегли розміром 250×120×65(мм) завтовшки 250мм.  
 
2.2.4 Плити перекриття та покриття. 
Балконні плити та прогони. 
Плити перекриття та покриття є горизонтальними діафрагмами 
жорсткості. Для перекриття та покриття будівлі запроектовані збірні 
залізобетонні пустотні плити, прийняті по ДСТУ БВ2.6-53:2008.  
Для запобігання кінців плит від продавлювання вище розміщеною 
кладкою, а також поліпшення тепло-і звукоізоляції, отвори на кінцях плит 
закладають легким бетоном. Поздовжні шви між плитами ретельно 
закладаються цементним розчином марки 100. Кожна плита анкерується між 
собою, а також із зовнішніми і внутрішніми несучими цегляними стінами. Мета 
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анкерування - створення зв'язку перекриття зі стінами, для надання їм стійкості 
і збільшення жорсткості будівлі.  
Основні плити перекриття та покриття прийняті багатопустотні марки по 
проекту ПП-1, в ДСТУ це марка 1ПК36.12-4АтУт, розміром 
3580х1190х220(мм). Таких плит необхідно 14штук. Плити марки по проекту 
ПП-2, в ДСТУ це марка 1ПК36.15-4АтУт, розміром 3580х1490х220(мм). Таких 
плит необхідно 8 штук. Плити марки по проекту ПП-3, в ДСТУ це марка 
1ПК63.15-4АтУт, розміром 6280х1490х220(мм). Таких плит необхідно 1 штука. 
Плити марки по проекту ПП-, в ДСТУ це марка 1ПК42.12-4АтУт, розміром 
4180х1190х220(мм). Таких плит необхідно 4 штуки. Плити марки по проекту 
ПП-5, в ДСТУ це марка 1ПК52.12-4АтУт, розміром 5180х1190х220(мм). Таких 
плит необхідно 2 штуки. Плити марки по проекту ПП-6, в ДСТУ це марка 
1ПК52.15-4АтУт, розміром 5180х1490х220(мм). Таких плит необхідно 2 штуки. 
Плити марки по проекту ПП-7, в ДСТУ це марка 1ПК42.15-4АтУт, розміром 
4180х1490х220(мм). Таких плит необхідно 2 штуки. Плити марки по проекту 
ПП-8, в ДСТУ це марка 1ПК46.12-4АтУт, розміром 4580х1190х220(мм). Таких 
плит необхідно 2 штуки. Плити марки по проекту ПП-9, в ДСТУ це марка 
1ПК46.15-4АтУт, розміром 4580х1490х220(мм). Таких плит необхідно 2 штуки. 
Плити марки по проекту ПП-10, в ДСТУ це марка 1ПК36.10-4АтУт, розміром 
3580х990х220(мм). Таких плит необхідно 2 штуки. Плити марки по проекту 
ПП-11, в ДСТУ це марка 1ПК71.12-4АтУт, розміром 7080х1190х220(мм). Таких 
плит необхідно 4 штуки. Плити марки по проекту ПП-12, в ДСТУ це марка 
1ПК71.18-4АтУт, розміром 7080х1790х220(мм). Таких плит необхідно 2 штуки.  
Для виходу на балкони запроектовані балконні плити прийняті по ДСТУ 
Б В.2.6-69:2008. Марка плит по проекту ПБ-1, в ДСТУ це марка ПБК42-13-6 
розміром 4190х1340х150(мм) в кількості 1 штука. І плити марки по проекту ПБ-
2, в ДСТУ це марка ПБК27-13-6 розміром 2690х1340х150(мм) в кількості 
8штук. 
Для перекриття прольотів між колонами тераси запроектовані прогони, 
що прийняті по ДСТУ Б В.2.6-55:2008. Прогони прийняті марки по проекту 
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ПРг-1 і марки в ДСТУ 6ПГ60-31 розміром 5960х380х440(мм) в кількості 1шт. 
Марки ПРг-2 по проекту в ДСТУ марка 2ПГ42-3 розміром 4150х250х440(мм) в 
кількості 4шт. І марки по проекту ПРг-3 і марки в ДСТУ  - 5ПБ21-27 розміром 
2070х250х220(мм) в кількості 4 штуки. 
 
2.2.5 Вікна 
В проектує мій будівлі вікна запроектовані металопластикові 
індивідуальні фірми «REHAU» . 
Металопластикові вікна за рахунок багатокамерної будови профілів і 
декількох контурів ущільнення забезпечують оптимальний рівень теплоізоляції, 
знижують рівень шуму.  
Вікна з профілів «REHAU» не потребують фарбування, не руйнуються 
від впливу зовнішнього середовища. Вхідна до складу таких профілів ПВХ-
самозагаснуча  речовина з високою температурою спалаху і малою кількістю 
тепла, що виділяється при горінні. Для скління даних профілів 
використовуються скла «триплекс».  
Вікно бойлерної прийняте марки В-1 по проекту з розмірами блоку 
2470×1770(мм) і розмірами отвору21500×1800(мм) в кількості 1шт. Вікна 
їдальні, кабінету прийняті марки В-2 по проекту з розмірами блоку 
1640×1770(мм) і розмірами отвору 1700×1800(мм) в кількості 2шт. Вікна кухні, 
ванної кімнати, бойлерної та гаражу прийняті марки В-3 по проекту з 
розмірами блоку з розмірами блоку 804×1770(мм) і розмірами отвору 
830×1800(мм) в кількості 7шт.Вікно гостинної прийняті марки В-4 по проекту 
зрозмірами блоку 1447×1770(мм) і розмірами отвору 1500×1800(мм), яке в 
верхній частині має аркову надбудову вікна з розмірами 1500х800(мм) в 
кількості 1шт. вікна спальних кімнат другого поверху прийняті марки В-5 по 
проекту, ці вікна вбудовані в невеликі еркери з розмірами блоку 2470×1770(мм) 
і розмірами отвору 2500×1800(мм) в кількості 4шт. Для освітлення другого 
світла гостинної запроектоване арочне вікно марки В-6 по проекту з розмірами 




Зовнішні балконні двері прийняті фірми «REHAU». Такі двері за рахунок 
багатокамерної будови  профілів і декількох контурів ущільнення забезпечують 
оптимальний рівень теплоізоляції, знижують рівень шуму. Дані двері не 
вимагають фарбування, не руйнуються від впливу зовнішнього середовища.  
Такі двері сучасні і практичні, проте досить важкі, вони не зберігають 
тепло. Вхідні двері в котедж запроектовані маркою ДЗ-1 по проекту з 
розмірами блоку 2385×1174(мм) і розмірами отвору 2400×1200(мм), над ним 
улаштоване вікно розміром 1200х400(мм) в кількості 1шт. Такі ж двері але без 
віна влаштовані в тамбур і на терасу марки ДЗ-1, з тими ж розмірами, в 
кількості 2штуки. Двері гаражу запроектовані марки по проекту ДЗ-2 з 
розмірами блоку 2385×884(мм) і розмірами отвору 2400×900(мм), яких 
необхідно 2 шт. Двері ванних кімнат, гардеробних прийняті марки по проекту 
Д-3 з розмірами отвору 2100×800(мм) та розмірами блоку 2071×770(мм) в 
кількості 3штуки. 
Двері кухні запроектовані марки по проекту Д-4, з розмірами отвору 
2100×700(мм) ті розмірами блоку 2071×670(мм) в кількості 2 штуки. Двері 
спальних кімнат і кабінету запроектовані марки по проекту Д-5 з розмірами 
отвору 870х2070(мм), з розмірами отвору 900х2100(мм) в кількості 6штук. 
Двері балконів запроектовані марки по проекту БД-1 з розмірами блоку 
1370х2170(мм) з розмірами отвору 1400х2200(мм) в кількості 3штуки 
 В гаражі для руху автомобілів запроектовані ворота індивідуальні з 
утепленими полотнами. Марка воріт по проекту Вр-1, з розмірами 
2350х2500(мм0 в кількості 1шт.  
 
2.2.7 Перемички 
Для передачі навантажень від плит покриття та перекриття і від вище 
розташованої цегляної кладки над дверними та віконними отворами в цегляних 
зовнішніх стінах та цегляних перегородках укладаються збірні залізобетонні 
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перемички, розміри яких залежать від ширини отвору, що перекривається, і від 
діючого навантаження на перемичку. Кінці перемичок закладаються в кладку 
не менше ніж на 200мм.  
Перемички даної будівлі прийняті по ДСТУ Б В.2.6-55:2008 
В цегляних стінах товщиною 640мм над дверними отворами марки ДЗ-1 
по проекту укладаються збірні залізобетонні перемички марки 2ПБ17-2 по 
ДСТУ, та марки ПБ-1 по проекту з розмірами 1680×120×140(мм) в кількості 
5шт над одним отвором. Таких отворів в будівлі прийнято 2шт, тому перемичок 
марки ПБ-1 прийнято також 2шт, а перемичок марки 2П171-2П, які входять до 
їх складу прийнято 2×5=10шт. Над дверними отворами марки В-2  укладаються 
збірні залізобетонні перемички марки 2ПБ22-3П по ДСТУ, та марки ПБ-2 по 
проекту з розмірами 2460х120х140(мм) в кількості 5шт. над віконним отвором. 
Таких отворів в будівлі прийнято 1, тому перемичок марки ПБ-2 прийнято 
також 1шт., а перемичок марки 2ПБ22-3П, які входять до їх складу прийнято 
1х5=5шт. Над віконними отворами марки В-3  укладаються збірні залізобетонні 
перемички марки 2ПБ16-2П по ДСТУ, та марки ПБ-3 по проекту з розмірами 
1550х120х140(мм) в кількості 5шт. над віконним отвором. Таких отворів в 
будівлі прийнято 9, тому перемичок марки ПБ-3 прийнято також 9шт., а 
перемичок марки 2ПБ16-2П, які входять до їх складу прийнято 9х5=45шт. Над 
дверима марки БД-1 і вікнами марки В-5 укладаються збірні залізобетонні 
перемички марки 2ПБ19-2П по ДСТУ, та марки ПБ-4 по проекту з розмірами 
1940х120х140(мм) в кількості 5шт. над віконним отвором. Таких отворів в 
будівлі прийнято 7, тому перемичок марки ПБ-4 прийнято також 7шт., а 
перемичок марки 2ПБ19-2П, які входять до їх складу прийнято 7х5=35шт. Над 
воротами запроектовані перемички ПБ-5 марки по проекту в ДСТУ марка 
2ПБ29-4 розміром 2850х120х140(мм) в кількості 5 шт. над отвором. Таких 
отворів 1, перемичок марки ПБ-5 також – 1шт. а перемичок марки 2ПБ29-4П, 
які входять до їх складу прийнято 1х5=5шт.Над віконними отворами марки В-4  
укладаються індивідуальні монолітні перемички індивідуальні марки ПБ-10 по 
проекту з розмірами 1500х640х150(мм). Таких отворів в будівлі прийнято 
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1штука. Над віконними отворами марки В-6  укладаються монолітні 
індивідуальні перемички марки ПБ-11 по проекту з розмірами 
1900х640х150(мм). Таких отворів в будівлі прийнято 1штука.  
В внутрішніх цегляних стінах товщиною 380мм над дверима марки Д-5 і 
отворами шириною 1000(мм) укладаються збірні залізобетонні перемички 
марки 2ПБ16-2 по ДСТУ та марки ПБ-6 по проекту з розмірами 
1550×120×140(мм) в кількості 3шт над одним дверним отвором. Таких отворів 
в будівлі прийнято 4 шт, тому перемичок марки ПБ-6 прийнято також 4шт, а 
перемичок марки 2ПБ16-2, які входять до їх складу прийнято 4×3=12шт. Над 
дверима марки Д-3 укладаються збірні залізобетонні перемички марки 2ПБ13-1 
по ДСТУ та марки ПБ-7 по проекту з розмірами 1290×120×140(мм) в кількості 
3шт над одним дверним отвором. Таких отворів в будівлі прийнято 1шт, тому 
перемичок марки ПБ-7 прийнято також 1шт, а перемичок марки 2ПБ13-1, які 
входять до їх складу прийнято 1×3=3шт. 
В цегляних перегородках товщиною 120мм над дверними отворами 
марки   Д-3 і Д-4 по проекту укладаються збірні залізобетонні перемички марки 
1ПБ13-1 по серії та марки  ПБ-8 по проекту з розмірами 1550×120×140(мм) в 
кількості 1шт над одним дверним отвором. Тому перемичок прийнято 4штуки. 
В цегляних перегородках товщиною 120мм над дверними отворами 
марки   Д-5 по проекту укладаються збірні залізобетонні перемички марки 
1ПБ16-1 по ДСТУ та марки ПБ-9 по проекту з розмірами 1550×120×65(мм) в 




В проектуємій будівлі підлога запроектована в залежності від 
призначення приміщення. Прийняті  наступні види підлоги: , мозаїчні, 
керамічні, паркетні та бетонні. 
Мозаїчні підлоги декоративні, мало стираються, водонепроникні, але 
холодні. Нижній шар таких підлог – цементна стяжка завтовшки 20мм, верхній 
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шар виконується з мозаїчних плиток завтовшки 20мм. Мозаїчні підлоги 
запроектовані по ґрунту в таких приміщеннях: тамбурі, холах, гардеробних. 
Для устрою керамічної підлоги застосовують керамічні глазуровані 
плитки завтовшки 13мм, які укладають по бетонній підготовці на цементну 
стяжку. Вони запроектовані у ванних кімнатах, кухнях. 
Паркетні підлоги виконують з паркетних дошок товщиною 20мм. Такі  
підлоги індустріальні, гігієнічні так як зазори між планками лицьового 
покриття та між дошкам практично відсутні. Вони теплі, міцні, довговічні. 
Паркетні підлоги запроектовані у кабінеті, спальних тагостинній. 
Бетонні підлоги володіють великою міцністю, водостійкістю, але вони є 
жорсткими і холодними. Бетонні підлоги виготовляють з цементного розчину 





Эскиз пола, название Состав пола, мм 
4. Паркетні по грунту 
 
1. Паркет, 20 
2. Стяжка з цементного розчину, 20 
3. Гідроізоляція, 
4.Бетонна підготовка,100 
1. 5. Ущільнений грунт 
2. Паркетна підлога  по перекриттю 
 
1. Паркетні плитки, 20 
2. Стягування з цементного розчину, 30 
3. Шлакобетон, 40 
4. Залізобетонна пустотна плита перекриття, 220 
1. 
3. Керамічна підлога по ґрунту 
 
1. Керамічна плитка, 13 
2. Стяжка з цементного розчину, 30 
3. Шар руберойду на бітумній мастиці , 5  
4.Шлакобетон, 30 
5. Бетонна підготовка, 100 
6.Ущільнений грунт 
4. Керамічна підлога по перекриттю 
  
1. Керамічна плитка, 13 
2. Стяжка з цементного розчину, 30 
3. Шар руберойда на бітумній мастиці, 5 
4. Утеплювач ( керамзитовий гравій ), 100 
5. Залізобетонна пустотна плита перекриття, 220 
5. Мозаїчна підлога по ґрунту  3. Мозаїчні плитки, 20 
4. Стяжка з цементного розчину, 30 
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Так як будівля, що проектується – це житловий будинок з квартирою в 
двох рівнях, тому в ньому запроектовані індивідуальні дерев’яні двомаршові 
сходи, які розміщуються в межах квартири біля осі «В» в осях «2-3». 
Дерев'яні сходові марші складаються з двох тетив, ступенів і поручнів. 
Тятиви врубаються кінцями в майданчикові балки. Для сполучення зі сходами в 
бічних гранях шнурів вибирають пази, в які заводять краю проступей і 
сходинок. Щоб тятиви не розійшлися, їх сріпляють в трьох місцях стяжними 
болтами. Марші знизу підшивають рейкою. Стійки перил врубають в тятиви 
зверху. Висота огорожі прийнята 900мм. Висота між сходинками прийнята 





У покриттях будівлі з горищем , як у зазначеному будинку, є горищне 
перекриття. Це перекриття складається зі збірних залізобетонних пустотних 
плит, по яких запроектована пароізоляція з одного шару руберойду на бітумній 
мастиці. 
По пароізоляції укладається утеплювач, в якості якого прийнятий сучасний 
утеплювач з жорстких плит типу «Роквул», товщиною 100мм. По такому 
утеплювачу виконується цементна стяжка товщиною 30мм. Потім йде 
горищний простір, висотою 1,4м. 
 Несучими елементами в горищному даху запроектовані дерев’яні 
нахилені крокви. Ці крокви представляють собою просторову систему, що 
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складається з кроквяних ніг, які верхнім своїм кінцем впираються в прогін, 
розташований в конику. Нижнім кінцем кроквяні ноги впираються в мауерлат, 
покладений на зовнішню несучу цегляну стіну. Коникові прогони спираються 
на стійки, що йдуть з кроком 3,0м. Стійки нижнім кінцем опираються на 
лежень, який укладається на внутрішню несучу цегляну стіну. Крім цих 
елементів кроквяні ноги підтримуються ще й підкосами. 
 У рівні карниза до нижнього кінця кроквяних ніг прибиваються короткі 
дошки – кобилки, а поверху них настилають обрешітку з дошок. 
 
2.2.11. Покрівля 
 По верху крокв влаштовується обрешітка, яка є основою для покрівлі. 
 Покрівля в даному проектованому будинку прийнята з металевої черепиці  
«Монтерей», укладання якої ведеться горизонтальними рядами від карниза до 
коника з напуском до 130мм. Суміжні листи в горизонтальних рядах 
стикуються 
внахлест з напуском на одну хвилю. Металева черепиця закріплюється цвяхами 
з оцинкованою шляпкою, під які підкладають шайбу з руберойду. 
 Коник і ребра цього даху закривають фігурними шаблонами, а 





 У даному проекті запроектований зовнішній організований водостік, при 
якому встановлюють підвісні жолоби, водозбірні воронки та водостічні труби. 
Водостічні труби виготовляють діаметром 13см. Кріплять труби до стіни за 
допомогою костилів. 






2.3 Внутрішнє оздоблення будівлі 
Внутрішня обробка приміщень проводиться за рахунок покращеної 
штукатурки стін і перетинок, затиранні перегородок і суцільному вирівнюванні 
стель в подальшому фарбуванні полівінілацетатними водоемульсійними 
складами стель, облицюванні стін керамічною плиткою, обклеюванням стін 
шпалерами та фарбування стін клейовими розчинами. 
В ванних кімнатах та кухні стіни облицьовуються керамічною 
глазурованою плиткою всю висоту стіни. В гаражі, бойлерній, гостинній 
тамбурі стіни на всю вишину фарбуються клейовими розчинами різного 
кольору. В кабінеті, спальних кімнатах, гардеробах та холах стіни на всю 
висоту обклеюються вологостійкими шпалерами на паперовій основі.  




2.4 Зовнішнє оздоблення будівлі 
Архітектурне оформлення даної будівлі створюється за рахунок 
штукатурення цементно-церезитовим розчином цегляних зовнішніх стін з 
подальшим силікатним фарбування світлого персикового кольору. Також кути 
будівлі оздоблюються плитами з вапняку, черепашнику типу «Брекчія». 
Усі види огороджень фарбуються чорною масляною фарбою за два рази. 
Відкоси віконних та дверних отворів оштукатурюються цементним розчином 
потім фарбують вапняним розчином. Стальні конструкції фарбуються лаком 















проекту Серії, ДСТУ 
1 Фундаментні  ФБП-1 ФЛ1012-1 1180х1000х300 БВ.2.6-109:2010 68 
2 Фундаментні  ФББ-1 ФБС12.6.6-Т 1180х600х580 БВ.2.6-108:2008 96 
 Бетонні блоки ФББ-2 ФБС12.4.6-Т 1180х400х580 БВ.2.6-108:2008 44 
  ФББ-3 ФБС9.3.6-Т 880х300х580 БВ.2.6-108:2008 8 
3 Плити перекрит- ПП-1 ПК 36.12-8 3580х1190х220 БВ.2.6-53:2008 14 
 тя та покриття ПП-2 ПК 36.15-8 3580х1490х220 БВ.2.6-53:2008 8 
  ПП-3 ПК 63.15-8 6280х1490х220 БВ.2.6-53:2008 1 
  ПП-4 ПК 42.12-8 4180х1190х220 БВ.2.6-53:2008 4 
  ПП-5 ПК 52.12-8 5180х1190х220 БВ.2.6-53:2008 2 
  ПП-6 ПК 52.15-8 5180х1490х220 БВ.2.6-53:2008 2 
  ПП-7 ПК 42.15-8 4180х1490х220 БВ.2.6-53:2008 2 
  ПП-8 ПК 46-12.8 4580х1180х220 БВ.2.6-53:2008 2 
  ПП-9 ПК 46-15.8 4580х1480х220 БВ.2.6-53:2008 2 
  ПП-10 ПК 36-10.8 3580х980х220 БВ.2.6-53:2008 2 
  ПП-11 ПК 71-12.8 7080х1180х220 БВ.2.6-53:2008 4 
2  ПП-12 ПК 71-15.8 7080х1480х220 БВ.2.6-53:2008 2 
4 Балконні плити БП-1 ПБК 42.13-6 4180х1340х150 БВ.2.6-69:2008 1 
  ПБ-2 ПБК 27-13-6 2690х1340х150 БВ.2.6-69:2008 4 
5 Прогони  ПРг-1 6ПГ60-31 5960х380х440 БВ.2.6-55:2008 1 
  ПРг-2 2ПГ42-3 4150х250х440 БВ.2.6-55:2008 4 
  ПРг-3 5ПБ21-27 2070х250х220 БВ.2.6-55:2008 4 
6 Перемички ПБ-1 2ПБ17-2 1680х120х140 БВ.2.6-55:2008 2/10 
  ПБ-2 2ПБ22-3 2460х120х140 БВ.2.6-55:2008 1/5 
  ПБ-3 3ПБ16-3 1550х120х140 БВ.2.6-55:2008 9/45 
  ПБ-4 2ПБ19-2 1940х120х140 БВ.2.6-55:2008 7/35 
  ПБ-5 2ПБ29-4 2850х120х140 БВ.2.6-55:2008 1/5 
  ПБ-6 2ПБ16-2 1550х120х140 БВ.2.6-55:2008 4/12 
  ПБ-7 2ПБ13-1 1290х120х140 БВ.2.6-55:2008 3 
  ПБ-8 1ПБ13-1 1290х120х65 БВ.2.6-55:2008 4 
  ПБ-9 1ПБ16-1 1550х120х65 БВ.2.6-55:2008 4 
7 Колони  К-1 1КВ 42-1 3250х400х400 БВ.2.6-60:2008 7 
 







, мм Серії 
ДСТУ 
Кільк. 
штук проекту Серії, ДСТУ 













































4 Ворота Вр-1 індивід 2350х2500 Індивід. 1 
 
2.7 Техніко-економічні показники об’ємно-планувального рішення 
будівлі 
      Техніко-економічні показники  дивись в графічній частині 




2.8. Творче рішення. 
При проектуванні «Дворівневого котеджу на одну родину індивідуальної 
забудови» застосовані для поліпшення експлуатаційних і естетичних 
характеристик сучасні матеріали і конструкції. 
Віконні блоки запроектовані з імпортних металопластикових матеріалів 
типу «REHAU», з заповненням склопакетами. 
Зовнішні і внутрішні дверні блоки - металопластикові типу «REHAU. 
Труби внутрішнього водопостачання і теплопостачання застосовані з 
термопласта (поліпропіленові) фірми «EKOPLASTIK» (Чехія). 
Радіатори - сучасні з алюмінієвих сплавів типу «KERMI». 
 На фасаді було зроблено зовнішнє оздоблення, а саме високоякісне 
цементно-церезитове штукатурення з подальшим силікатним фарбування 
світлого персикового кольору. Кути будівлі оздоблюються плитами з вапняку, 
черепашнику типу «Брекчія». Дах будівлі виконанийгорищний з сучасного 
матеріалу -улаштуванням крокв, мауєрлатів, лежнів, обрешітки і 
металочерепиці «Монтерей».   
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При виконанні будівництва будинку виконувалися малярні, штукатурні, 
облицювальні та шпалерні роботи. Також виконані таки види підлог: з 
керамічної плитки, паркетні, мозаїчні та бетонна. По периметру всієї будівлі 
при будівництві даної будівлі виконуєтьсявимощення з асфальтобетону вширшки 
не менше 2,5м. 
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3. Розрахункова частина 
3.1. Теплотехнічний розрахунок покриття 
Необхідно визначити термічний опір багатошарової конструкціїпокриття 
Дворівневого котеджу на одну родину індивідуальної забудови в м. 













Розрахунок ведеться згідно ДБН В2.6.-31-2016«Теплова ізоляція будівель». 
Теплотехнічний розрахунок здійснюється визначенням  необхідного 
опорутеплопередачі Rq.minі фактичного опору теплопередачі огороджуючої 
конструкції R. При цьому повинна дотримуватися умоваRRq.min. 
При оцінці технічного стану покриття в якості  необхідного 
опорутеплопередачі Rq.minвикористовуються нормативні значення (табл.3). 
Отже, для вирішення даної задачі необхідно визначитифактичний опір 







де αв – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджуючої  конструкції 
(додаток Е.); для даного виду покриттяαв=8,7Βт/м
2К 
Rк– термічний опір огороджуючої конструкції, [м
2К/Вт], визначуване для 
складових конструкцію шарів покриття; 
αз– коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджуючої конструкції 
[Вт/м2К], що приймається(додаток Е.);  в даному випадку αн=23Вт/м
2К. 
1. Металочерепиця, 6 
2. Полімерна плівка, 5 
3. Утеплювач типа «Ізовер», 100 
4. Обрешітка, 40 
5. Пароізоляція, 5 
6. Повітряний прошарок, 
Rвп=0,14Вт/м
оС 
7. Гіпсокартонні листи, 16 
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Термічний опір Rі, м
2К/Вт огороджуючої конструкції з 
послідовнорозташованими однорідними шарами визначається як сума 
термічних опорів окремихшарів:Rі=R1+R2+R3+………+Rн+Rвп 
де R1, R2, R3…….Rн  – термічні опори окремих шарів огороджуючої конструкції 




  де δ – товщина шару покриття, м 
λ – розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу покриття [Вт/мК], що 
приймаєтьсяпо по додатку Л табл.. Л.1 колонка 9 
Rвп– термічний опір замкнутого повітряного прошарку, що приймаєтьсяпо 
додатку І табл.. І.1 або І.2 Складова Rвпвключається у формулу за наявності в 
огороджуючої конструкції повітряного прошарку. 





















Визначаємо нормативний опір теплопередачі Rтр (по табл..8.1.) 
Оскільки м. Дніпрорудне Запорізької області відноситься до II 
температурної зони, то значення Rтр беремоз табл..8.1. пункт А колонка №2. 
Тоді для даної будівлі  Rтр=4,5м
2оС/Вт. Згідно прим.2, оскільки розрахункова 
температура внутрішнього повітря у будівлі аптеці tв=18 
ºС. 












































δ1, δ2, δ3, δ4, δ5, δ6 – товщина шару покриття, м  
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λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6 – розрахункові коефіцієнти теплопровідності шарів покриття, 
Вт/моС, по прил.5  колонка А 
γо1, γо2, γо3, γо4, γо5, γо6 – густина шарів покриття, кг/м
3по прил.5 

























+ 0,14 = 4,52м2оС/Вт 
Перевіримо умову RоRтр4,52м
2оС/Вт˃4,5м2оС/Вт 
Умова виконується, отже, опір теплопередачіданої конструкції покриття 
задовольняє сучасним теплотехнічним вимогам.  
Висновок: згідно виконаного розрахунку, опір теплопередачі даної конструкції 
покриття Rо=4,52м
2оС/Вт, що задовольняє вимозі нормативного опору 
теплопередачі Rтро=4,5м
2оС/Вт, за умови, що Rо>R
тр
о, тобто, 
додаткового утеплення покриття не потрібно. 
 
 
3.2 Розрахунок збірних залізобетонних конструкцій 
3.2.1 Розрахунок пустотної плити перекриття 
Необхідно виконати розрахунок та конструювання пустотної плити 
покриття зі заздалегідь напруженим армуванням з розмірами 
6280×1490×220(мм) житлового будинку, будованого в м. Дніпрорудне 
Запорізької області. 
Бетон класу С 32/40, γВ=0,85. 
Армування: робочі стрижні класу А500, допоміжні сітки з дроту Вр-1, 
каркаси із дроту Вр-1, монтажні петлі із арматури класу А240. 
1.  Визначаємо розрахункові характеристики матеріалів: 
Бетон: fcd =2,2 кН/см























Постійне навантаження  











Разом постійна: Pser=4,9  P=5,77 















Разом: qser=Pser+Vser=4,9+2=6,9  q=P+V=8,57 
Б) на 1м ширини плити (В – ширина пустотної плити перекриття      
В=1,49м=1490мм) 
- загальне нормативне навантаження  qser=qser×B=6,9×1,49=10,281кН/м 
- тривале нормативне навантаження q=q×B=8,57×1,49=12,769кН/м 
2.1.3.  Встановлюємо розрахункову схему та визначаємо внутрішні зусилля 
перерізу: 
 








2.1.4. Розрахунок міцності нормальних перерізів 
А) Дійсний  пустообразний переріз приводимо до еквівалентного 
двотаврового: 
 





Б) Перевіряємо випадок розрахунку таврового перерізу 
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Мfcdв1fh1f(d-0,5h1f) 
𝑀 ≤ 2,2 × 0,85 × 116 × 3,05 × (20,5 − 0,5 × 3,05) 
6295кН × см < 9426 кН × см 
Умова додержується, тому нейтральна ось перерізу проходить по грані 
полки, і тоді наступний розрахунок ведемо за формулами прямокутного 
перерізу з шириною B=bf
’=146cм. 











Задодатком3 знайдемо значення ζ. При αm =0,052 приймемо ζ =0,975 








За таблицею сортаменту сталі за додатком 4 приймаємо кількість та 
діаметр робочих стрижнів ребер плити. Оскільки плита зі заздалегідь напруженою 
арматурою, то можливо прийняти 612А500 с Аs=6,78см
2Аs=4,47см
2 та 
поставити по одному стрижню в крайні ребра та потім – через одно ребро. 
Так як по плиті небезпечними є ділянки дії максимального вигинного 
моменту (по середині) та приопорні ділянки, тому конструктивно армуємо 
сіткою С-3 середину прольоту плити та двома сітками С-2 приопорні ділянки. 
Поздовжні ребра приопорних ділянок армуємо плоскими каркасами К-1 із 
дроту ∅4Вр-1. 
Верхня зжата полка плити армується рулонною сіткою С-1 заданої ширини 
із дроту ∅5Вр-1 з шагом в обох направленнях 200мм, тобто сітка С-
1 200/200/5/5. 




















V=0,098+41,0=10,098кНV(143,93+10,098)кН                 40,09кН147,948кН
 Умова додержується, тому міцність по нахиленим перерізам забезпечена. 
 6. Визначаємо витрати попереднього напруження плити. 
Назначимо величину попереднього напруження:  s=0,9fyd =0,951,0=45,9кН/см2 
Визначемо витрати попереднього напруження: 
▪ Витрати від усадки бетону1=4,0кН/см2за додатком 12 
▪ Витрати від повзучості 2=200,6=1,2кН/см2 
▪ Витрати від релаксації напруження 3=0,1fyd -2,0  3=0,151,0-2,0=3,1кН/см2 
▪ Витрати від деформації анкерів 4=6,0кН/см2 
▪ Витрати від перепаду температур 5=0,125t5=0,12565=8,125кН/см2 
Сумарні витрати напруження:  
n=1+2+3+4+5=4,0+1,2+3,1+6,0+8,125=22,425кН/см2 
Величина попередньої напруги, яка передається арматурою бетону складе: 
Ро=s-n=45,9-22,425=23,475кН/см2 
7. Розрахунок прогинання: 
 А) Визначаємо допоміжну величину n==
𝐸𝑠
𝐸𝑏
≤6,0         n==
19000
3300
= 5. ,5 ≤ 6,0 









= 28,243кН × м = 2824,3кНсм 
 В) Задаємося моментом інерції приведеного перетину в межах від  2,5×105см4 
до 3,5×106см4. Приймемо Jred=2,5×10
5см4 














Д)Визначаємо прогинання плити. Відповідно до Норм за додатком 11 прогин 
обмежується крайньою величиною flim. Для пустотної плити при 
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× 0,000537 × 6282 =
2,652см ≤ 3,0см 
 Умова виконується, отже, конструкція по деформаціях працює нормально, 
прогинання пустотної плити знаходиться в межах норми. 
 8. Розрахунок монтажних петель 
А) Визначаємо власну вагу пустотної плити перекриття P=V×γo×γf,  
де V – об’єм пустотної плити, м3, 
γо=25кН/м
3 – об’ємна вага залізобетону,    γо=1,1 
V=a×b×h×0,55 V=6,281,490,220,55=2,058м3 
Де a, b – розміри плити, м,   h – висота перерізу плити, м,   0,55 - коефіцієнт, 
який враховує пустоти.  
                                                    P=2,058×25×1,1=31,136кН 
 Б) Визначаємо навантаження на одну петлю, враховуючи, що одна з 









 За додатком 9 знаходимо діаметр монтажних петель найближчого 
значеннякласу А240. Приймаємо 4∅12А240 с Р1=11кН >Р1=10,38Н. 
 Висновок: Згідно проведеного розрахунку, приймаємо збірну 
залізобетонну плиту перекриття з розмірами 1490×6280мм=1,49×6,28м та 
висотою 220мм=0,22м, що відповідає пустотній плиті марки ПП-3, прийнятої в 




3.2.2.Розрахунок перемички над віконним прорізом 
Потрібно виконати розрахунок та конструювання залізобетонної збірної 
перемички для перекриття віконного отвору марки В-2 за проектом шириною 
Lсв=1,7м= 
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=1700мм у цегляній стіні «Дворівневого котеджу на одну родину індивідкальної 
забудови» в м. Дніпрорудне Запорізької області. Товщина стіни 640мм=64см. 
Перекриття та покриття в будівлі з багатопустотних плит товщиною 
220мм=22см. Бетон класу C32/40. Робоча подовжня арматура зі сталі класу 
А400С. Vser =1,0кН/см
2. 
1. Розрахункова схема. 
Перемичка залізобетонна, з п’яти окремих елементів однакової ширини. На 
внутрішній елемент перемички спираються плити перекриття і покриття, інші 
елементи несуть тільки навантаження від вище розташованої кладки. 
Закладання елементів в стіну (відповідно навантаженню, що сприймається) 
приймається: для внутрішнього елемента ав=0,25м, 
для інших елементів ас=0,12м. 
Кожен елемент перемички працює як 
однопрольотна, вільно лежача, рівномірно 
завантажена балка. 
Розрахункові прольоти: –внутрішнього елемента L=Lзаг+ав=1,7+0,25=2,2м; 
–зовнішнього та середнього елементів L=Lзаг+ас=1,7+0,12=1,82м. 
Приймемо перемичку довжиною L=2200мм=2,2м 
2. Розрахунок внутрішнього елемента перемички  
2.1. Збір навантаження. 
Враховуючи, що будівля може зводитися в зимовий час, навантаження від 
кладки приймається рівне вазі поясу незатвердівшої кладки висотою, рівної 
прольоту перемички у просвіті Lзаг=1,8м. Тимчасове навантаження на перекриття 
прийняте Vser=2,0(1,0)кН/см
2 з урахуванням матеріалів і пристроїв в період 
зведення будівлі. 
Висота перерізу перемички може бути прийнята в межах:  
h=  
Відповідно до розмірів цегли перетин елемента прийнято:  bh=0,120,14(м2) 





























Власна вага елемента 
Вага кладки стіни 













Разом постійна  Pser=11,099  P=12,21 
Тимчасове навантаження 1,0 Vser=1,0 1,4 V=1,4 




2.2. Розрахунок міцності по нормальному перерізу.  
Найбільший згинальний момент від розрахункового навантаження без обліку 
часткового защемлення на опорах М =
 
Мінімально допустима робоча висота d=
 
де fcd=2,2кН/см
2            (додаток 2) 
Повну висоту перетину остаточно приймаємо h=14см, а ширину b=12см. 
При d120мм робочу висоту можна прийняти: 
d=h- >d=9,578см 
Отже             αm = αmмах=0,4 
По додатку 3 знайдемо значення ζ. При αm =0,282 приймемо ζ=0,83 
Необхідний перетин розтягнутої арматури Аs=
 
де fуd =43,5кН/см
2  по додатку  5. За таблицею сортаменту сталі по додатку 
8приймаємо 216А400С с Аs=4,02см
2Аs=2,363см
2 
3. Розрахунок міцності похилого перерізу по поперечній силі 
З метою спрощення розрахунку без істотної похибки розрахункову 




















































рахунок постійного навантаження, розташованої над проекцією похилого 
перерізу. 
V =  
Перевіримо умову    VVbVb= fcdbd0,25=2,20,851211,50,25=64,515кН 
14,971кН64,515кН 
Умова дотримується, але  Vb
n=fctkbd=0,211211,5=28,98кН>Q=14,971кН 
деfctk=0,21кН/см
2по додатку 2, то необхідний розрахунок поперечної арматури. 
При ds=18мм з умови технології зварювання по додатку 7 приймаємо поперечну 
арматуру 6А240 з Аs=0,283см
2 
За конструктивним вимогам відстань між поперечними стрижнями в крайніх 
чвертях прольоту приймаємо  S=10см h/2=14/2=7cм15см 
Що менше максимально допустимого значення 
S =  
Граничне зусилля в поперечних стержнях на 1см довжини елементу qs=
 
де fywd=28,5 кН/см
2 по додатку 5                        n = 2 
qs=  
Гранична поперечна сила, що сприймається бетоном і поперечними стрижнями 
Vs= = 
=54,062-16,414=37,648кНV=14,971кН 
Отже, міцність по похилому перерізу забезпечена. Так як h300мм, поперечні 
стрижні в середній частині прольоту елемента можна не ставити. Однак з 
конструктивних міркувань поперечні стрижні ставимо і в середній частині з 
кроком S=20см. 
Довжина запуску розтягнутої арматури за грань опори становить Lа=180мм, що 




























106131,16131,15,111285,02,26,06,0 22 −=− Sqqdbf sscd 
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4. Розрахунок зовнішнього та середнього елементів перемички. 
Враховуючи, необхідність відповідності розмірам цегли, перетин 
елементів прийнято bh=0,120,14(м) 
Вага 1пм такого елементаbho=0,120,1425=0,42кН/м 
Вага кладки стіни (з таблиці збору навантажень) 7,679кН/м. Повне 
нормативне рівномірно-розподілене навантаженняqn=0,42+7,679=8,099кН/м 
Повне розрахункове рівномірно-розподілене навантаження  
q=qnf=8,0991,1=8,909кН/м 
Найбільший згинальний M =  
Робоча висота елемента прийнята d=11,5см 
Знайдемо коефіцієнт  αm = αmmaх=0,4 
По додатку 3 знайдемо значення ζ. При αm =0,188 приймемо ζ=0,895 
Тоді необхідний перетин арматури As =  




Найбільша поперечна сила V=               Умова VbV 
Vb=0,25fcdbd=0,252,20,851211,5=64,515кН9,799кН виконується. 
VnbVbVnb=fctkbd=0,141211,5=19,32кН9,799кН 
Умова виконується, тому поперечна арматура не потрібна, але в цілях 
улаштування арматурного каркасу передбачаємо установлення поперечних 
стрижнів з кроком S=200мм.  
Конструкція зовнішнього та середнього елементів аналогічна конструкції 
внутрішнього елемента перемички. 














































 По додатку 9 приймаємо петлі 26А240 при Р=1кН Р1=0,5082кН 
Висновок: Згідно проведеного розрахунку приймаємо збірну залізобетонну 
перемичку брускову з розмірами перерізу 120140(мм) і довжиною 
2200мм=2,2м, що відповідає перемичці марки ПБ-2, прийнятої в 
даному дипломному проекті. 
 
3.2.3 Розрахунок стрічкового фундаменту під зовнішню стіну 
Необхідно виконати розрахунок збірного залізобетонного стрічкового 
фундаменту під зовнішню цегляну стіну, розташовану по осі «Б» в осях «2-3» в 
місті Дніпрорудне при наступних даних: 
• Стіни із силікатної цегли , завтовшки 640 мм 
• Висота поверху Нп=3,3м 
• Кількість поверхів – 2 
• Загальна висота будівлі – Нзаг=6,56 м 
• Підлога – паркетна  
• L S=6,4 6,3м 
• Тимчасове навантаження Vser=2(1)  
• Розрахунковий опір ґрунту Rгр=280  
• Бетон С20/25, арматура А400 
Фундамент розраховується за двома кінцевими станами: по міцності та 
розкриттю тріщин, так як фундамент працює на згин під дією реактивного 
опору ґрунту.  При цьому може відбутися руйнування  перетину під дією 
згинаючого моменту та поперечною силою, та можливе надмірне розкриття 
тріщин, що не благодійно для конструкцій, які знаходяться в мокрому ґрунті. 
1. Встановлюємо нормативні та розрахункові характеристики 
матеріалів: 
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• По навантаженням – для м. Дніпрорудне Запорізької 
обчислюється згідно ДБН В.1.2-2:2006 додаток Е за формулою
 
=1,14- цивільна будівля з терміном експлуатації 100років (додаток 1) 
S0 =1110Па=1,11кПа по додатку 1.2 для м. Дніпрорудне 
µ=1 при α≤25 о уклін покрівлі 
Ce =1 – для цивільних будівель 
Calt = 1 (при H<0,5 км) висота над рівнем моря 
Sm=1,14×1,11×1×1×1=1,2654кН/м
2 
• По ґрунту – згідно СНіП нормативна глибина промерзання ґрунтів дорівнює 
0,9м, Rгр=300кН/м
2 
• По матеріалам Бетон:fcd =1,7кН/см





Арматура: fуd =36,5 кН/см
2        (додаток 5) 
Еs=20000кН/см
2    (додаток 5) 
Знайдемо коефіцієнт приведення матеріалів (бетону та арматури) до 







1. Збір навантажень 
Навантаження збираються на 1п.м. стрічкового  фундаменту від всіх вище 
розташованих конструкцій: покриття, перекриття, стіни та тимчасового 
наванта- ження, яке діє на покриття. 
Навантаження від покриття та перекриття збирається з вантажного майдан- 




= 1 × 3,2(м2)
 















1. Металочерепиця 0,006×1×3,2×75=1,35 1,3 1,755 
2. Плівка полімерна 0,005×1×3,2×11=0,165 1,3 0,2145 
3. Утеплювач типа «Ізовер» 0,1×1×3,2×0,35=1,155 1,2 1,386 
4. Обрешітка 0,04×1×3,2×6=0,72 1,3 0,936 
5. Пароізоляція з плівки 0,005×1×3,2×11=0,165 1,3 0,214 
6. Гіпсокартонні листи 0,016×1×3,2×8=0,384 1,3 0,499 
7. Цементно-пісчане стягування 0,03×1×3,2×22=1,98 1,2 2,376 
8. Утеплювач с жорстких плит типа 
«Роквул» 
0,12×1×3,2×6=2,16 1,2 2,592 
9. Пароізоляція з одного шару 
руберойду на бітумній мастиці 
0,008×1×3,2×11=0,528 1,3 0,686 
10. Залізобетонна плита перекриття 3,0×1×3,2=9,6 1,1 10,56 
Всього постійне Pser=17,607  P=20,558 
Тимчасове навантаження 
11. Тимчасова снігова Vser=1,264×1×3,2=4,045 1,4 V=5,66 
















1. Паркетна дошка 0,021×3,2×8=0,48 1,3 0,624 
2. Шлакобетон 0,03×1×3,2×10=0,9 1,3 1,17 
3. Залізобетонна  пустотна плита 3,0×1×3,2=9,6 1,1 10,56 
Всього постійне Pser=10,98  P=12,354 
Тимчасове навантаження 
4. Тимчасове Vser=2×1×3,2=6,4 1,4 V=8,96 















1. Паркетна дошка 0,021×1×3,2×8=0,48 1,3 0,624 
2. ЦПС 0,02х1х3,2х22=1,98 1,3 2,376 
3 Гідроізоляція 0,008×1×3,2×11=0,528 1,3 0,686 
2. Бетонна підготовка 0,1×10×3,2×24=7,2 1,3 9,36 
Всього постійне Pser=9,36  P=12,168 
Тимчасове навантаження 





Г) Навантаження від стіни з парапетною її частиною по висоті надземної 
частини вираховується за формулою: 
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gст=Hст tст  ϒ0  ϒfHст- висота стіни, м 
Тоді gст=6,56х0,64х18х1,1=86,055кН/ м
2 
Д) Повне розрахункове навантаження на 1 п.м. стрічкового фундаменту 
визначається за формулою: g=gпок+gперn+gст 
g=26,158+21,3×2+21,128+86,055=175,941кН/м2 








=1,2 - середній коефіцієнт перенавантаження 
Ж) Зосереджене навантаження на 1 п.м. стрічкового фундаменту 
визначається за формулою: N=g 1м=175,941 1=175,941кН/ м2 
Nn=gser 1м=144,29 1=144,29кН 
2. Визначаємо глибину закладання фундаменту 
Найвищий рівень ґрунтової води  тільки на 1,2 м нижче рівня промерзання, 
тому стрічковий фундамент закладаємо на 15-20 см нижче розрахункового 
рівня промерзання ґрунту Нзал=Н1=Нпромmt+0,2  
mt=1  – коефіцієнт впливу теплового режиму будівлі на промерзання ґрунту 
Нзал=0,9 1+0,2=1,1 м 
З конструктивних міркувань приймаємо глибину закладання стрічкового 
фундаменту 1,8 м. 
3. Визначаємо розміри підошви фундаменту 
Так як для стрічкового фундаменту розрахункова довжина приймається 1м, 
то в цій частині розрахунку необхідно розрахувати ширину підошви 
стрічкового фундаменту. 
Попередній розмір ширини підошви визначаємо з формули: b=  




=  0,656  
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З конструктивних міркувань приймаємо збірний залізобетонний стрічковий 
фундамент з розмірами основи b=1,0м=1000мм     
Середній тиск на підошві фундаменту від нормативних навантажень 








= 180,24 кН 
Rсргр<Rгр        180,24кН <300 кН 
Умова виконується, тоді міцність основи фундаменту достатня. 
4. Розрахунок фундаменту на міцність по поперечній силі.  





Б) Поперечна сила, яка виникає в перетині біля грані стіни фундаменту 
V = Rсргр ×Lk×b1 







b1=1,0 м, так як розрахункову довжину фундаменту прийняли 1,0 м 
V=175,94 0,18 1=31,669кН 







h= h0+а=1,605+5=6,602 см,                           де а – захисний шар бетону, а=5 см  
Остаточно приймаємо збірний стрічковий фундамент з розмірами основи  
b= 1000 мм, h=300 мм 
Уточнюємо h0= h-а=300-50=250 мм=25 см 
Г) Перевірка умови, яка обмежує утворення великої кількості широко 
розкритих похилих тріщин VVser =0,35× Rв ×b× ho 
VVser=0,35 1,45 0,85 100 25=1294,125 кН 
31,669кН<1294,125 кН 
Умова виконується, отже похиле тріщеноутворення відсутнє.  
5. Розрахунок фундаменту на міцність за моментами 
Цей розрахунок містить в собі підбір перетину робочої арматури 
А) Момент, який виникає в крилі фундаменту відносно грані стіни дорівнює:     
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За додатком3 знайдемо значення ζ. При αm=0,0035 приймемо ζ =0,96 








З конструктивних міркувань приймаємо діаметр робочої арматури610А400 
зAs =4,71 см2>As =0,506см2Так як крок робочих стрижнів дорівнює 200 мм,  
Поперечні стрижні приймаємо за технологією зварки стрижнів по [9] стор.240  
dsw=10мм Вр-1 
6. Визначаємо діаметр монтажних петель. Монтажні петлі приймаються 
залежно від маси (ваги) фундаменту враховуючи вагу всього фундаменту за 
додатком [9].Для даної подушки:    p=V× ϒ0 ×ϒf 
V-обсяг блок-подушки м V=b×l×h= 1,0×2,38×0,3=0,714м 
ϒ0=25кН/м об'ємна вага залізобетону;         ϒf=1,1 
P=0,714×25×1,1=19,635кН 







     Отже, навантаження припадає на одну петлю при монтажі 
фундаментної блок-подушки складе 6,545 кН. Потім за додатком9 знаходимо 
діаметрмонтажної петлі. Слід пам'ятати, що для монтажних петель 
застосовуєтьсятільки арматура класу А240.Таким чином, монтажні петлі 
приймаємо412А240 з Р=11кНР1=6,545кН 
Висновок: Згідно виконаного розрахунку приймаємо збірний 
залізобетонний стрічковий фундамент з розмірами 1000×1180×300 мм, марки 







Розділ 4. Технологія і організація будівельного виробництва 
4.1 Номенклатура робіт 
А. Підземна частина 
Роздiл 1. Земляні роботи 
1. Планування площ бульдозерами потужнiстю 132кВт  за 1 прохiд                       
2. Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59кВт з перемiщенням грунту 
до 10 м, групагрунтiв 1                                       
3. Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами"драглайн" або "зворотна лопата" з 
ковшоммiсткiстю 0,5 м3, група грунтiв 1     
4. Розробка грунту вручну в котлованах зперемiщенням пересувними 
транспортерами,група грунтiв 2                                 
5. Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками,група грунтiв 1, 2                     
Роздiл 2. Улаштування фундаментів 
6. Улаштування бетонної пiдготовки                      
7. Укладання блокiв i плит стрiчкових фундаментів при глибинi котлована до 4 
м, маса конструкцій до 1,5 т                                 
8. Встановлення арматури окремими стрижнями із зварюванням вузлів 
9. Укладання бетонної суміши в конструкції 
10. Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної бiтумною мастикою в один шар 
товщиною 2 мм           
11. Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт з 
перемiщенням грунтудо 5 м, група грунтiв 1                     
Б. Надземна частина 
Роздiл 1. Стіни, перетинки 
12. Мурування зовнiшнiх середньої складностi стiн зцегли керамiчної при висотi 
поверху понад 4 м     
13. Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної привисотi поверху до 4 м                               
14. Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної привисотi поверху до 4 м                            
15. Мурування неармованих перегородок з каменів керамiчних товщиною 120 мм 
при висотi поверхудо 4 м                                             
16. Улаштування монолітних залізобетонних поясів м3                                             
17. Улаштування перекритів безбалкових товщиною до 200 мм 
18. Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм 
Роздiл 2. Монтажні роботи 
19. Укладання перемичок масою до 0,3 т          
20. Укладання панелей перекриття з обпиранням надвi сторони площею до 10м2   
21. Установлення в цегляних i блочних будiвлях плитбалконiв i козиркiв площею 
до 5 м2              
22. Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм 
23. Установка колон у стакани фундаментів масою до 3т 
24. Укладання в багатоповерхових будівлях прогонів 
Роздiл 3. Вікна, двері   
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25. Заповнення вiконних прорiзiв готовимиодинарними блоками площею до 3 м2 
зметаллопластику в кам'яних стiнах                           
26. Заповнення дверних прорiзiв готовимиiмпортними дверними блоками площею 
бiльше 3 м2 з металлопластику "RENAU"  у кам'яних стiнах                
27. установлення воріт з дерев’яними коробками і утепленими полотнами і 
хвіртками 
Розділ 4. Сходи 
28. Улаштування сходів внутрішньоквартирних 
Роздiл 5. Дах. Покрівля 
29. Виготовлення та установлення крокв 
30. Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-
1 
31. Антисептування водними розчинами покриттів 
32. Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту 
33. Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар 
34. Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15мм 
35. Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці «Монтерей» 
36. Улаштування жолобiв пiдвiсних 
Роздiл 6. Оздоблювальні роботи 
37. Облицювання стін плитами з вапняку, черепашнику і туфу товщиною 60мм 
38. Штукатрння цементно-церезитове по каменю і бетону 
39. Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхоньстель [одношарове штукатурення] 
цементно-вапняним розчином                              
40. Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщені по 
підготовленій поверхні 
41. Високоякісне штукатурення вапняним розчином покаменю i бетону стiн        
42. Обклеювання стiн простими i середньої цупкостiшпалерами по монолiтнiй 
штукатурцi i бетону 
43. Обклеювання стiн шпалерами вологостійкими на паперовій основі по каменю 
i бетону стін 
44. Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв і косяків без установлення плиток 
туалетноїгарнiтури по цеглi i бетону плитками керамічними глазурованими                 
45. Силiкатне фарбування фасадiв iз риштувань зпiдготовленням поверхнi                      
Роздiл 7. Підлоги 
46. Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм                                  
47. Улаштування покриттів мозаїчних товщиною 20 мм без малюнка 
48. Улаштування покриття на цементному розчинi зплиток керамiчних 
багатоколiрних            
49. Улаштування бетонного покриття товщиною 30 мм 
50. Улаштування покриття з дошок паркетних             
















1 2 3 4 5 6 
А. Підземна частина 



















































































































2. Улаштування фундаментів 
7. Укладання 
блоків і плит 
стрічкових 
фундаментів 





































































Vобр.з= Vкотл-V1-V2- Vпод- V3- V4= 
=Vкотл- Vобщ.р- Vпод=355,225-24,072-
52,701=247,899 
1000 м3 247,899 Е1-27-1 
Б. Надземна частина 




По осі «А»в осях «1-6» 
S=(15,2х6,56)-(2,35х2,5)- 
(1,2х2,8)-2,5х1,8-1,7х1,8=82,912м3 
По осі «Г» в осях «1-2» і  «3-6»  
S=(4,06х6,56)+(5,2х6,56)+6,4х4,31-
(1,5х2,5)-(0,9х2,4)-(2,2х2,4)=80,682м3 




















По осі «2» в осях «А-Г» 
S=(12х3)-(1х2,1)-(1,8х2,1)-(1,5х2,1)= 
=67,05м2 



























































230,292х0,1=23,0295м2 100м2 23,0295 ЕН15-
78-1 
Раздел.2 Монтажні роботи 
19. Укладання 
перемичок 
БП-1      V1=2,07×100=207м    
БП-2      V2=2,07×50= 103,5м     
БП-3      V3=2,98×35= 104,3м     
БП-4      V4=2,98× 18=53,64м     
БП-5      V5=1,55 ×541=838,55м     
БП-6      V6=1,55×26=40,3м     
БП-7      V7=1,94×21 =40,74м      
БП-8      V8=1,29×94=121,26 м    
БП-9      V9=1,55×11 =17,05м      





















20. Укладання плит 
перекриття та 
покриття 


































































































































плит балконів  


























































2;   Sобщ=24,75 м
2; 
 В-3 803х1800 
S1= 1,95 м
2 ;    Sобщ=26,46 м
2 ;    
 В-4150х2600 
S1=0,95 м
2 ;    Sобщ=4,05 м
2 ;    
В-51900х1200 
S1= 1,95 м
2 ;    Sобщ=124,8 м











































2 ;      
Д-4 1800х2800  
S1=2,73 м


























































Вр-1   2,35х2,5=5,875 шт 1 Е10-34-2 





























































100м2 307,04 Е12-20-1 










Раздел.5 Оздоблювальні роботи 
37. Облицювання 
стін «Брекчія» 

































































































  Розділ.7 Підлоги    
47. Улаштування 
бетонних стяжок 














































S=2,6+9,5+30,2=42,3м2 100м2 42,3 ЕН11-
17-3 
47. Інші роботи 15%    
В. Спеціальна частина 
48. Санітарно-
технічні роботи 
5%    
49. Електромонтажн
і роботи 
4%    
50. Слаботочні 
роботи 













 4.3 Вибір і обґрунтування прийнятих методів виробництва робіт 
Виконання будівництва даного об'єкту складається з ряду будівельних 
робіт, які у свою чергу, підрозділяються на окремі процеси. При цьому 
виконання будівельних робіт здійснюється в певній технологічній 
послідовності: підготовчіроботи – виробництво робіт підземної частини – 
возведення надземної частини – улаштування покрівлі - оздоблювальні роботи 
– благоустрій території. 
У цілях скорочення термінів будівництва види робіт поєднуються за часом, 
тобто здійснюються потоковим методом, що дозволяє ефективніше 
використовувати машини і механізми, підвищити продуктивністьпраці і 
понизити вартістьбудівництва.Монтаж будівельних конструкцій є провідними 
технологічними процесами, які багато в чому визначають структуру об'єктних 
потоків, загальний темп капітального ремонту об'єкту, порядок і методи 
виробництва інших будівельних робіт. При цьому виконання всіх видів 
будівельних робіт, включаючи монтаж будівельних конструкцій, повинні бути 
пов'язані в єдиний технологічний процес – потік, кінцевою метою якого є 
отримання готової продукціїу вигляді  побудованого об'єкту. 
Потоковий метод будівництва заснований на вживанні принципів 
безперервності і рівномірності виконання процесів в будівельному виробництві. 
Для організації потокового виробництва необхідно: розділитизагальний фронт 
будівельних  робіт на окремі захватки. Захваткивибираютьсятак, щоб 
трудомісткість робіт на кожній з них відрізнялася не більш,  ніж на 1520%, що 
забезпечує приблизнооднакову тривалість робіт на кожній захватці. Потім 
призначаютьпотокиі визначають їх напрям, для чого весь комплекс робіт по 
будівництву об'єкту розчленовують на складові процеси і закріплюютькожнийз 
них за бригадами і ланками, максимально суміщаючи в часі і просторі виконання 
цих процесів по захваткам. Робота ланок по захваткам проводитьсяпаралельно і 
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1 Е1-30-3 Планування площ бульдозерами 
потужнiстю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохiд                                                                     




2 Е1-24-2 Розроблення грунту бульдозерами 
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з 
перемiщеннямгрунту до 10 м, група 
грунтiв 2                                                                     




3 Е1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал 
екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 
м3, група грунтiв 2                                                                     




4 Е1-169-2 Розробка грунту вручну в котлованах з 
перемiщенням пересувними 
транспортерами, група грунтiв 2                                                                     




5 Е1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2                                                                     
100м3 1,44 18,36 
5,1175 
26,44 
7,37   








7 Е7-1-2 Укладання блокiв i плит стрiчкових 
фундаментiв при глибинi котлована до 4 
м,маса конструкцiй до 1,5 т                                                                     




9 ЕД6-62-3 Встановлення арматури окремими 
стрижнями iз зварюванням вузлiв з 
арматурою у виглядi плоских сiток в 
масиви, окремi фундаменти i плитнi 
основи, дiаметр арматури, мм понад 8 до 
12                                                                     




11 ЕД6-67-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 
автомобілями-самоскидами 
вантажопідйомністю до 5 т. Масиви, 
окреміфундаменти і плитні основи 
незалежно відоб'єму конструкції                                                                      




13 ЕН11-4-5 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної 
бiтумною мастикою в один шар 
товщиною 2мм                                                                     




14 Е1-28-2 Засипка траншей i 
котлованiвбульдозерами потужнiстю 96 





кВт [130 к.с.] зперемiщенням грунту до 5 
м, група грунтiв 2                                                                       









15 Е8-6-5 Мурування зовнiшнiх складних стiн з 
цегликерамiчної при висотi поверху до 4 
м                                                                     




16 Е8-6-7 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли 
керамiчної при висотi поверху до 4 м                                                                     




17 Е8-7-2 Мурування перегородок армованих з 
цегликерамiчної товщиною в 1/4 цегли 
при висотiповерху понад 4 м                                                                     




18 Е8-6-7 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли 
керамiчної при висотi поверху до 4 м                                                                     








21 Е6-22-1 Улаштування перекриттiв безбалкових 
товщиною до 200 мм на висотi вiд 
опорноїплощадки до 6 м                                                                     




23 ЕН15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними 
плитамитовщиною 100 мм з 
опорядженням 
декоротивним розчином за технологією 
"CEREZIT". Стіни гладкі                                                                     
100 м2 2,30292 479,94 
  -     
1105,26 
  -     
  








27 Е7-45-6 Укладання панелей перекриття з 
обпиранням на двi сторони площею до 10 
м2 [для будiвництва в районах iз 
сейсмiчнiстю до 6 балiв]                                                                     




29 Е7-53-6 Установлення в цегляних i блочних 
будiвлях плит балконiв i козиркiв 
площеюдо 5 м2                                                                     





30 Е6-22-1 Улаштування перекриттiв безбалкових 
товщиною до 200 мм на висотi вiд 
опорноїплощадки до 6 м                                                                     




32 Е7-43-2 Установлення колон у стакани 
фундаментiвмасою до 3 т                                                                     




34 Е7-10-1 Укладання в багатоповерхових будiвлях 
прямокутних ригелiв перекриття i 
покриттядовжиною до 6 м з жорсткими 
вузлами принайбiльшiй масi монтажних 
елементiв убудiвлi до 5 т  









36 ЕН10-20-1 Заповнення вiконних прорiзiв готовими 
блоками площею до 1 м2 
зметаллопластику в кам'яних 
стiнахжитлових і громадських будівель
  




38 ЕН10-28-1 Заповнення дверних прорiзiв готовими 
дверними блоками площею до 2 м2 з 





металлопластику у кам'яних стiнах                                                                     
41 ЕН10-34-2 Установлення ворiт з дерев'яними 
коробками i утепленими полотнами i 
хвiртками                                                                     









43 ЕН10-35-1 Улаштування сходiв 
внутрiшньоквартирнихз пiдшиванням 
дошками обшивки                                                                     
м2 5,39 7,74 
  -     
41,72 
  -     
  








45 Е13-70-1 Нанесення вручну в один 
шарвогнезахисного покриття з 
антипiренуВАНН-1 на горизонтальнi i 
вертикальнiповерхнi дерев'яних 
конструкцiй                                                                     
100м2 0,7325 76,65 
0,0066 
56,15 
  -     
46 ЕН10-57-3 Антисептування водними розчинами 
покриттiв по фермах                                                                     




48 Е12-18-4 Утеплення покриттiв плитами з 
мiнеральноївати або перлiту на бiтумнiй 
мастицi накожний наступний шар                                                                     




49 Е12-20-1 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної 
водин шар                                                                     




51 Е12-22-1 Улаштування вирiвнюючих стяжок 
цементно-пiщаних товщиною 15 мм                                                                     




52 Е12-12-4 Улаштування покрiвель шатрових iз 
металочерепицi "Монтерей"                                                                     




54 Е12-14-2 Улаштування жолобiв пiдвiсних  100м 0,576 43,92 
0,4723 
25,3 
0,27   




55 ЕН15-2-5 Облицювання стін плитами з вапняку, 
черепашнику і туфу товщиною 60 мм при 
кількості плит в 1 м2 понад 6                                                                     




57 ЕН15-59-1 Штукатурення цементно-церезитове по 
каменю i бетону 




58 ЕН15-50-4 Суцiльне вирiвнювання 
бетоннихповерхонь стель 
[одношаровештукатурення] цементно-
вапнянимрозчином, товщина шару 10 мм                                                                     




59 ЕН15-152-2 Поліпшене фарбування клейовими 
розчинами стін всередині приміщень по 
підготовленій поверхні                                                                     




60 ЕН15-46-9 Високоякiсне штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю i бетону 
стiнмеханізованим способом                                                                     




61 ЕН15-252-1 Обклеювання стiн шпалерами 
вологостiйкими на паперовiй основi по 
штукатурцi й бетону, по листових 
матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових 
поверхнях                                                                     




62 ЕН15-23-1 Гладке облицювання плитками 
керамiчними глазурованими стiн, 





стовпiв, пiлястрiв i укосiв [без карнизних, 
плiнтусних i кутових плиток] без 
установлення плиток туалетної гарнiтури 
по цеглi i бетону                                                                     
63 ЕН15-155-2 Силiкатне фарбування фасадiв з 
риштувань з пiдготовленням поверхнi                                                                     
100м2 2,0996 26,88 
0,0666
56,44 
0,14   




64 ЕН11-11-5 Улаштування стяжок бетонних 
товщиною20 мм                                                                     




65 ЕН11-17-3 Улаштування покриттів мозаїчних 
[терраццо] товщиною 20 мм без малюнка                                                                     




66 ЕН11-28-2 Улаштування покриттів із плиток 
керамiчних багатокольорових на 
цементному розчинi                                                                     




67 ЕН11-15-1 Улаштування покриттів бетонних 
товщиною30 мм                                                                     




68 ЕН11-36-3 Улаштування покриттів з паркету 
штучногобез жилок по готовій основі на 
мастиціклеючій каучуковій, кількість 
планок на 1 м2до 80 штук                                                                     




69 ЕН11-19-3 Улаштування асфальтобетонних 
жорсткихпокриттів товщиною 25 мм                                                                     

















1 С111-9 Азбест хризолiтовий, марка К-6-30 т 0,016208 
2 С111-73 Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10 т 0,318082 
3 С111-74 Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-70/30 т 0,038494 
4 С111-78 Бiтуми нафтовi покрiвельнi, марка БНК-45/180 т 0,07676 
5 С111-147 Дюбелi з калiброваною головкою [розсипом] 3х58,5 мм т 0,00046058
4 
6 С111-173 Цвяхи дротянi оцинкованi для азбестоцементної покрiвлi 
4,5х120 мм 
т 0,0021888 
7 С111-179 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,10876746
4 
8 С111-180 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х50 мм т 0,00063 
9 С111-181 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,01134342
5 
10 С111-219 Гiпсовi в'яжучi Г-3 т 0,044332 
11 С111-223 Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сiра, чорна т 0,003375 
12 С111-253 Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,07678838 
13 С111-256 Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього 
облицювання стiн гладкi бiлi без завалу 
м2 99,15 
14 С111-322 Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,184224 
15 С111-324 Кисень технiчний газоподiбний м3 3,2292 
16 С111-594 Мастика бiтумна покрiвельна гаряча т 1,1330816 
57 
17 С111-609 Мастика клеюча каучукова КН-2 кг 237,888 
18 С111-631 Тирса деревна м3 2,53338 
19 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,09203136 
20 С111-788 Поковки з квадратних заготовок оцинкованi, 
маса 2,825 кг 
т 0,097344 
21 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм т 0,03517983 
22 С111-806 Дрiт зварювальний легований, дiаметр 2 мм т 0,09189 
23 С111-816 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 
свiтлий, дiаметр 1,1 мм 
т 0,03275065 
24 С111-823 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 
чорний, дiаметр 3 мм 
т 0,000448 
25 С111-856 Руберойд покрiвельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 351,25376 
26 С111-874 Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без 
покриття 
м2 43,236256 
27 С111-962 Мастило, солiдол жировий "Ж" т 0,001827 
28 С111-964 Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi вуглецевої 
звичайної якостi марки Ст0, круглий та квадратний, розмiр 
52-70 мм 
т 0,261 
29 С111-987 Фасонний гарячекатаний прокат iз сталi вуглецевої 
звичайної якостi марки Ст3кп, кутовий рiвнополичковий, 
товщина 11-30 мм, ширина полички 180-200 мм 
т 0,0035889 
30 С111-1150 Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та 
перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 10 мм 
т 0,058392 
31 С111-1305 Портландцемент загальнобудiвельного 
призначення бездобавковий, марка 400 
т 0,06038628 
32 С111-1508 Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э50 т 0,0004959 
33 С111-1517 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э50 т 0,0396 
34 С111-1529 Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0243 
35 С111-1530 Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42А т 0,05532833 
36 С111-1562 Бiтуми нафтовi дорожнi МГО, рiдкi т 0,1033275 
37 С111-1586 Сiтка з оцинкованого дроту, дiаметр 2 мм,плетена м2 0,1665 
38 С111-1600 Бензин розчинник т 0,115482 
39 С111-1604 Папiр шлiфувальний м2 46,806704 
40 С111-1608 Дрантя кг 3,026763 
41 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 77,3974 
42 С111-1648 Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] т 0,00761878 
43 С111-1656-2 Фарби силікатні для зовнішніх робіт т 0,15516044 
44 С111-1704 Шпалери на паперовiй основi мийнi плiвковi [вiтчизняного 
виробництва] 
м2 328,1936 
45 С111-1726 Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi неглазурованi 
багатобарвнi квадратнi та прямокутнi 
м2 27,948 
46 С111-1757 Рядно м2 27,9975 
47 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка 
ТГ-350 
м2 6,10153 
48 С111-1798 Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм т 0,19008 
49 С111-1801 Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм т 2,05 
50 С111-1866 Йоржi металевi кг 4,7376 
51 С111-1882 Тканина мiшкова 10м2 3,0970797 
52 С111-1891 Церезит т 0,115146 
53 С111-1892 Шлiфкруги шт 0,846 
54 С112-24 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина м3 0,37266 
58 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт 
55 С112-25 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт 
м3 4,4904046 
56 С112-28 Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100, 125мм, II сорт 
м3 0,07911 
57 С112-32 Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 150 мм i бiльше, IIсорт 
м3 0,8225107 
58 С112-52 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 25 мм, IIсорт 
м3 0,0539 
59 С112-53 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 25 мм, IIIсорт 
м3 0,3826229 
60 С112-59 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, I сорт 
м3 1,094355 
61 С112-60 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, II сорт 
м3 1,1858 
62 С112-61 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт 
м3 2,1819609 
63 С112-62 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт 
м3 0,0072 
64 С112-73 Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi 
ширини, товщина 25 мм, III сорт 
м3 0,00434476
8 
65 С112-85 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт 
м3 5,6266176 
66 С112-173 Бруски обрiзнi з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усi 
ширини, товщина 32-70 мм, III сорт 
м3 0,014975 
67 С112-249 Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, iльма, клена м2 126,378 
68 С112-293 Клини дерев'янi 50х100х400 мм м3 0,00896416
2 
69 С114-4-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному 
зв'язувальному, марка М75 
м3 47,670444 
70 С114-42-У Мати мiнераловатнi прошивнi будiвельнi, марка М-75, 
товщина 120 мм, тип 1 
м3 34,704 
71 С121-636 Iншi конструкцiї одноповерхових промислових будiвель 
при масi складальної одиницi вiд 0,1 до 0,5 т 
т 0,360965 
72 С121-777 Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних 
стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, деталi 
крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат тощо масою 
не бiльше 50 кг, з перевагою профiльного прокату, такi, що 
складаються з двох та бiльше деталей, з отворами та без 
отворiв, якi з'єднуються на зварюваннi 
т 0,0477 
73 С123-371 Обшивка зовнiшня та внутрiшня, тип О-1, О-2, О-3, 
товщина 16 мм, ширина без гребеня вiд 70 до 90 мм 
м3 0,1078 
74 С123-401 Ворота розпашнi утепленi з полотнами, обшитими 
струганими дошками, глухi, ВР-3, площа 6,23 м2 
м2 5,875 
75 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 92,024097 
76 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас 
А-III, дiаметр 20-22 мм 
т 0,0396 
77 С126-81 Вiкна iз алюмiнiєвих сплавiв роздiльнi з розпашною 
стулкою та фрамугою пiд подвiйне склiння склом, ОАР 21-
12РФ 
шт 16 
78 С126-91 Дверi iз алюмiнiєвих сплавiв балконнi розпашнi однопольнi шт 19 
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iз комбiнованих профiлей пiд подвiйне склiння [склопакет] 
та часткове глухе заповнення, БАК 24-09 
79 С126-391 Дверi iз алюмiнiєвих сплавiв з розпашними одинарними 
повнiстю заскленими двопольними нерiвнопольними 
полотнами без середнього iмпосту з притвором без порогу, 
ДАО 24-13В 
шт 19 
80 С142-10-1 Глина звичайна м3 2,227935 
81 С142-10-2 Вода м3 38,0390477
1 
82 С1112-27 Карборунд кг 0,846 
83 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 0,25325 
84 С1113-107 Натрiй фтористий технiчний, марка А, I сорт т 0,0324525 
85 С1113-110 Натрiй кремнiєфтористий технiчний, I сорт т 0,13542028
8 
86 С1113-292 Паста антисептична т 0,00258426 
87 С1113-299 Порошок ВАНН-1 кг 6,81225 
88 С1113-307 Скло рiдке калiйне  т 0,05731908 
89 С1411-8 Блоки та плити фундаментнi розмiром менше 3х3 м 
прямокутнi плоскi, об'єм бiльше 0,2 до 1 м3, маса до 5 т, 
клас бетону В15 
м3 76,773 
90 С1412-423 (Колони)(стояки)(опори)(рами) прямокутнi суцiльнi, 
довжина понад 3 до 12 м, об'єм бiльше 1 до 4 м3, маса до 5 
т, клас бетону В22,5 
м3 3,9424 
91 С1412-610 (Ригелi)(прогони)(балки) для перекриттiв прямокутнi, 
довжина бiльше 2,5 до 3 м, об'єм бiльше 1 м3, маса до 5 т, 
клас бетону В22,5 
м3 3,7144 
92 С1412-859 Перемички брусковi, висота 140 мм, довжина до 2,0 м, 
ширина 120 мм, розрахункове навантаження до 300 кгс/м 
м 214,83 
93 С1414-7844 (Панелi)(плити) перекриттiв багатопустотнi, зведена 
товщина 11 см, довжина понад 3 до 6,6 м, ширина бiльше 
1,4 м, маса до 5 т 
м2 248,76 
94 С1421-9838 Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон 
щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, 
тип Б, марка 2 
т 9,628925 
95 С1421-10434 Плити декоративнi на основi природного каменю 
брекчiєвиднi, фактура лицьової поверхнi шлiфована, тип 2, 
довжина 20-150 см, ширина 20-120 см, товщина 2 см 
м2 131,055 
96 С1421-10634 Пiсок природний, рядовий м3 0,655275 
97 С1422-10956 Цегла керамiчна одинарна порожниста ефективна, розмiри 




98 С1424-11605 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В35 [М450], 
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 
м3 103,081 
99 С1424-11608 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В3,5 [М50], 
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 
м3 10,79466 
100 С1424-11612 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 
м3 37,49112 
101 С1424-11621 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм 
м3 75,08118 
102 С1424-11623 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В22,5 [М300], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм 
м3 0,4494 
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103 С1424-11632 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], 
крупнiсть заповнювача 10 мм i менше 
м3 5,2836 
104 С1424-11633 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 
крупнiсть заповнювача 10 мм i менше 
м3 0,5688 
105 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 м3 0,009 
106 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 3,444 
107 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 5,053912 
108 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 
марка М50 
м3 73,146456 
109 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 12,192822 
110 С1425-11701 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2 м3 0,03366 





Розчин з мармуровим дрiбняком для мозаїчних пiдлог [без 
барвника] на звичайному цементi 
м3 0,86292 
113 С1546-66 Пропан-бутан технiчний м3 0,657 
4.6. Вибір засобів транспорту та монтажних механізмів 
 
Основним провідним механізмом при виробництві будівництва будівлі є 
монтажний кран, вибір якого проводиться зіставленням техніко-економічних 
варіантів і визначення їх геометричних і вантажнихпараметрів, масою 
належних монтажу ітранспортуванню конструкцій і матеріалів, розмірами 
будівлі і вартістю машино-змін крана. 
Основними робочими параметрами монтажних кранів є: 
- Вантажопідїомність, Q, т; 
- Вишина підїому крана, Нкр, м; 
- Виліт крюка, Lкр, м. 
Підбір крана проводимо самим оптимальним методом – графічним. 
61 
 
Для монтажу збірних залізобетонних конструкцій графічним методом був 
обраний КС 3575 А з довжиною стріли 15м, вантажопідйомністю 10т .: 
- Вантажлпідїомність, Q=10 т; 
- Вишина підїому крана, Нкр=10-18,0 м; 
- Виліт крюка, Lкр=5,2-8,0 м; 
- Довжина загальної стріли Lстр.=15 м. 
При виробництві земляних робіт застосовуються одноковшовий 
екскаватор «зворотня лопата» марки ЕО-3122А, з місткістю ковша 0,5м3 і 
бульдозер марки Д-371 на базі трактора Т-50АП. 
Для устрою бетонного стягування і бетонних покриттів підлоги 
застосовуєтьсявібратор марки ІВ-106 та бетонозмішувач марки СБ-146 з 
обсягом 750л. 
Зварювання збірних залізобетонних конструкцій здійснюється за 
допомогою електрозварювального апарату СТН-500. 
 Для обштукатурювання цегляних стінзастосовується штукарна станція 
«Салют 2», для малярних робіт використовується – малярна станція СО-115 і 
фарбо розпилювач марки СО-61. 
62 
 При устрої 3-шарного рулонного руберойдового килима з руберойду, що 
наплавляється, використовуєтьсямашина марки СО-121 для наклеювання на 
основу руберойду, що наплавляється. 
При улаштуванні віконних і дверних блоків застосовується 
вантажопідйомник марки ТП-12.  
 Для доставки на об'єкт будівельнихматеріалів і конструкцій 




4.7. Обгрунтування календарного плану будівництва 
Календарний план будівництва будівлі є основним засобом узгодження 
організаційних рішень будівлі. Календарний план складаєтьсяз двох частин: в 
лівій частині, якого міститися початкові дані, а в правій частині показується хід 
будівельних робіт з вказівкою послідовності термінів виконання кожного 
процесу і число робітництва, зайнятого виконаннямданого виду робіт. 
При виробництві будівельних  робіт потоково-комплексним методом 
деякі види робіт поєднуються. Після розробки грунту бульдозерами і 
екскаватором в котловані і ручного доопрацювання грунту виконуються роботи 
по улаштуванню бетонної основи під фундаменти. Після чого паралельно 
ведеться монтаж збірних залізобетонних фундаментів: фундаментних блоків 
подушок і фундаментних бетонних блоків під зовнішні і внутрішні стіни. Після 
виконання горизонтальної і вертикальної гідроізоляції фундаментів 
проводиться  обратна засипка котловану бульдозером. Після цього 
приступають до возведення наздемної частини будівлі. виконуються кам*яні 
роботи із силікатної цегли зовнішніх і внутрішніх стін. паралельно монтуються 
збірні залізобетонні конструкції: колони, ригелі, плити перекриття і покриття, 
перемички, козирки, парапети.  Після установлюють вікна та двері з 
металопластику, а також дерев’яні дверні блоки, підвіконні дошки та 
наличники. Паралельно виконуються роботи по улаштуванню покрівлі, потім 
виконуються всі оздоблювальні роботи: оштукатурення стін і перегородок, 
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фарбування стін та стель, облицювання стін керамічною плиткою, обклеювання 
стін шпалерами, фарбування фасадів. Потім  виконуються такі види підлог: 
бетонні, мозаїчні, керамічні, лінолеумніі. При будівництві даної будівлі також 
виконується пристрій асфальтобетонного покриття (вимощення) навкруги всієї 
будівлі.  
Паралельно з виконанням всіх видів будівельних робіт виконуються 
інші, сантехнічні, електротехнічні і слабкострумові роботи.Поєднання 
будівельних процесів дозволяє скоротити терміни виконання будівництва 
об'єкту і позитивно відображаєтьсяна продуктивності праціробітництва. 
 
4.8. Методи стропування, деталі монтажу, риштування і інше 
Від правильності вибору стропа залежить не тільки безпека 
виробництвабудівельних робіт, але і величина напруги в елементів процесі  
монтажу, продуктивність праці на  монтажних роботах, точністьмонтажу 
елементів і всієї будівлі в цілому, а у ряді випадків – зовнішній вигляд і 
експлуатаційні якості змонтованихконструкцій. 
Строповка або захоплення елементів, що підлягають монтажу, повинні 
вестися в строгій відповідності з вказівками технічних карт проекту 
виробництва монтажних та демонтажних  робіт. В них показані місця 
строповок, розташуванняцентру тяжкості елементів, спосіб захоплення, 
конструкція стропа і його основні розміри. 
Подача і переміщення конструкцій в горизонтальному положенні 
проводиться  на вишині не меньше 0,5м над іншими предметами. 
Піднімати вантаж дозволяється тільки при вертикальнму положенні 
канатів. Підтаскувати вантаж поворот стріли забороняється. При підйомі 
елементів конструкцій обов·язкова сигналізація (одним лицем – бригадиром 
монтажників або такелажниками). 
При підніманні вантажу машиніст повинен попередньо переконатися в 
міцн6ості його закріплення. Для цього треба спочатку вантаж припідняти на 
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вишину 100-150мм , а потім витримати його на такій вишині в кілька секунд, 
щоб дати можливість такелажнику оглянути кріплення. 
Захватні пристрої повинні бути обладнані фіксуючими устроями, які не 
дають можливості ростроповування вантажу при ослаблені стропів в процесі 
монтажу. 
Всі вантажозахватні пристрої повинні мати бирки, на яких вказується їх 
вантажопідйомність і дата слідуючого випробування. 
Результати випробувань і огляду ІТР повинні заносити до «Журналу 
огляду допоміжних вантажозахватних пристроїв». 
Обов·язковий комплект вантажозахватних пристроїв будівельного 
об·єкту включає в себе: 
Вилочний захват для цегли, 4-х гилястий строп для маршей Q=5т; 2-х 
гилястий строп грейдер для сипучих матеріалів Q=3т; балансируча траверса 
(для панелей, перетинок), універсальний строп. 
Строповка пустотних плит здійснюється за 4 монтажні петлі, а також 
сходових маршів, сходових площадок, ящіків з розчином – за 4 петлі, віконні 
блокі - захватами. 
Строповка  
Віконних блоків;                   претинок;                                перемичок;      
 
 








Для цегляної кладки застосовуються подмості стоєчні, зі суцільним 
замащуванням. Настили з інвентарних щітів, зшитих планками. 
Для монтажних робіт використовують легкі інвентарні люльки з 
огорожою, які закріплюються на монтуємих конструкціях крючьями. Люлька з 
алюмінієвих профілів. 
Для облицювання і штукатурних робіт застосовують трубчаті інвентарні 
лєса зі сталевих водопровідних труб (на спеціальні опори ставляють стойки, 
потім до них кріплять прогони і поперечини. Кінці поперечин, які обернені до 
стіни, кріпляться до неї за допомогою хомутів з крючками, які повинні міцно 
утримувати ліса. По ходу робіт стойки наращують). 
Для малярних робіт застосовують інвентарні подмості-столики на 
трубках-стойках, які в процесі роботи переставляють. 
 
 
4.9 Обгрунтування будгенплану 
Будгенплан є планом будівельного майданчика, на якому показано будуєму 
будівлю, тимчасові пересувні будівлі, постійні та тимчасові проходи і проїзди, 
місця розташування будівельних механізмів і зони їх дії, постійні і тимчасові 
комунікації, місця складування матеріалів і конструкцій, огородження 
будівельного майданчика, прожектори і т.д. 
Будгенплан повинен бути спланований так, щоб тимчасові будівлі, споруди, 
інженерні комунікації і мережі розташовувалися на вільних ділянках і в таких 
місцях, які дозволяють здійснюватиїх експлуатацію протягом всього періоду 
будівництва  без їх розбирання, пересування або перенесення. 
 
                          4.9.1 Розрахунок складських приміщень 
1. Необхідну площу під склад визначають по формулі:Qз=
𝑄заг×𝛼
Т
× п × к 
де  Qз– запас кількості матеріалів на складі 
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Qзаг– загальна кількість матеріалів, що вимагається на реконструкцію 
λ – коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів, λ=1,1 
Т – тривалість розрахункового періоду 
n – норма запасу матеріалів, в днях, для автотранспорту на відстань менш 
50км; на місцеві матеріали – 25 днів,привозні – 1015 днів 
к – коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів, к=1,3 




де g – кількість матеріалів і конструкцій, що укладається на 1м2 складу 




 де β – коефіцієнт використовування площі складу; для відкритих складів 



























































Qобщ Т Qобщ/Т N α К Q g F β S 





шт 79,487 30 2,649 3 1,1 1,3 11,366 0,7 16,24 0,4 40,59 4х4-3шт Відкр 
2 
Фундаментні 




Плити покриття та 
перекриття М3 54,73 8 6,84 3 1,1 1,3 29,35 0,8 36,68 0,4 91,72 
6,0×6-3 
шт Відкр 
4 Плити балконів М3 3,45 8 0,431 3 1,1 1,3 1,852 0,8 2,31 0,4 5,788 6,0×7-1 
шт 
Відкр 
5 Перемички М 214,83 8 26,85 3 1,1 1,3 115,2 0,8 144 0,4 36,0 Відкр 










двері шт 19 6 3,167 10 1,1 1,3 45,28 44 1,029 0,5 2,058 Навіс 
9 Дошки, бруски М3 16,32 12 1,36 10 1,1 1,3 19,448 1,6 12,155 0,5 24,31 
4,0×6,0-
1шт Закр 
10 Металочерепиця т 4,7 12 0,392 3 1,1 1,3 1,68 4 0,42 0,6 0,7 3х3-1шт Закр 
11 Паркет  М2 126,38 15 8,43 3 1,1 1,3 36,145 40 0,9 06 1,51 
3х3-1шт 
Закр 
12 Керамічна плитка М2 127,09 15 8,47 10 1,1 1,3 121,159 78 1,55 0,6 2,59 Закр 
 495  
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4.9.2 Визначення потреби в тимчасових будівлях 
 
Тимчасові будівлі і споруди зводяться на період будівництва, тому 
необхідно передбачати їх у мінімальному обсязі. Це можна досягти шляхом: 
а) використання існуючих будівель і споруд, що знаходяться 
набудівельному майданчику і підлягають знесенню; 
б) розміщення їх в раніше збудованих постійних будівлях або 
споруджених будівлях (у підвалах, побутових приміщеннях і т.д.) 
в) встановлення інвентарних пересувних (на колесах) тимчасових 
будівель іспоруд). 
г) зведення тимчасових будівель і споруд із збірно-розбірних 
конструкцій. 
За календарним планом на капітальний ремонт об'єкта визначаємо 
максимальну кількість робітників. 
Розраховуємо площу тимчасових будівель і споруд, співвідношення 
категорій працівників становить в%: - робітники - 85% 
                                             - ІТП - 8% 
                                              - Службовці - 5% 
                                                - МОН - 2% 
Для розрахунку тимчасових будівель і споруд визначають чисельність 
робітників: 𝑁общ = (𝑁раб + 𝑁ИТР + 𝑁МОП + 𝑁сл) ⋅ К, де 
 - 𝑁общ  – Загальна чисельність працюючих; 
 - 𝑁РАБ – Чисельність працюючих, яка приймається за календарним 
планом; 
 - 𝑁СЛ– Кількість службовців; 
 - 𝑁МОП– Чисельність молодшого обслуговуючого персоналу; 
 - 𝑁ИТР– Чисельність інженерно-технічних працівників; 
К - коефіцієнт, що враховує відпустки, хвороби та інші обставини, 

































= 0,84 = 1чел 
𝑁общ = (42 + 3 + 2 + 1) × 1,05 = 48х1,05 = 50,4 
Встановивши перелік тимчасових будівель, визначають їх площі. 
Визначивши загальну кількість працюючих, визначають кількість 
чоловіків і жінок, зайнятих у найбільш напруженій зміні. 






































Гардероб з умивальником 
Приміщення для їди 
Душові 
Приміщення для сушки одяг 
і взуття 























































  7,8×3,0-1шт 










4.9.3 Розрахунок в потребі енергоресурсів 



























1. Електрозварювальний апарат к1=0,5; соs1=0,4 
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2. Глубинний вібратор  к2=0,1;соs 2=0,4 
3. Бетононасос к3=0,5; соs3=0,6 
4. Електрофарбопульт к4=0,1; соs 4=0,4 
5. Штукатурна станція к5=0,5; соs 5=0,6 
6. Малярна станція  к6=0,5; соs 6=0,6 
 
Графік виробничих потужностей силових установок 




















× 4 = 
=54,0+0,4+3,33+8,75+66,66+0,405=133,54кВт 
 
2. Визначення потужностей мереж зовнішнього освітлення визначаємо 
по формулі:Wн.о.=КсРн.о., де Кс=1 
№ 
п/п 





























































































































































 Всього:    133,54 54,4 54,4 68,1 62,7 75,815 
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3. Визначення потужностей мереж внутрішнього освітлення 
визначаєтьсяпо формулі: 
Wв.о.=ксРв.о., де кс=0,8  
 











Гардероб з умивальником 
Приміщення для їди 
Душові 
Приміщення для сушки одягу 












































            4. Визначаємо загальну потужність споживачів:Wзаг=Wпр+Wн.о+Wв.о. 
Wзаг=133,54+5,003+1,0169=139,56кВт 
5. Визначаємо мінімальну потужність трансформатора: 
Wтр=Wзаг/1,1 
Wтр=139,56/1,1=126,87кВт 
На підставі проведеного розрахунку, приймаємо, що 
енергопостачаннябудмайданчику забезпечується за допомогою трансформатора 
ТМ-180/10 потужністю 180кВт. 
 
 
4.9.4. Забезпечення об'єкту водою 
Повну потребу у воді обчислюємо по 
формулі:Взаг=0,5(Впр+Вхоз+Вдуш)+Впож 




де Вмак – максимальна витрата води, л; 
к1– коефіцієнт нерівномірності споживання води к1=1,5 
t1– кількість годин роботи, до яких відносимо витрату води t1=8,2год 
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Графік споживання води на виробничі потреби капітального ремонту 
 
 
1. Приготування розчину К1=V/T73,146/26=2,81м
3Нр
1=2,81250=703л 
Приготування бетону   К2=75,08/36=2,08м
3Нр
2=2,08250=521л 
3. Догляд за бетоном                                                          Нр
3=2,08300=624л 
4.Улаштування підготовки під фундаменти  К4=30,88/3=10,29м
3 
                                                 Нр
4=10,29650=6690л 
5.Улаштування підготовки під підлоги  К5=259/28=9,25м
3 
                                                 Нр
5=9,25650=6000л 
6.Поливка цегляної кладки  К6=79,487/26=3,06тыс.шт. 









2. Кількість води на господарсько-питні потреби визначається на підставі 
запроектованого будгенплану, кількості працюючих, які користуються 


























































































































































 Разом:    28973 24600 5098 1936 1936 2036 
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Вмак=Nзагn, де n=15л – норма води на одного працюючого, л 
Вмак=5015=750,0л 












де Вмак – максимальна витрата води, л; 
Вмак=Nзагn, де n=30л – норма на одного працюючого 
Вмак=50230=1500,0л 






4. Обчислюємо витрати води на протипожежні потреби 
 По нормах пожежогасінні на рембудмайданчику для площі до 20га 
встановлюютьвитрату води 10л/сек і приймають1 пожежний гідрант – 1ПГ. 
5. Визначаємо загальну витрату води: 
Взаг=0,5×(0,77+0,069+0,56)+10,0=0,5×1,399+10,0=10,699л/сек 







 де V=1,52м – для великих діаметрів; 






На підставі проведеного розрахунку для господарського трубопроводу 





4.10 Технологічна карта на виконання покрівельних робіт 
4.10.1. Галузь застосування 
Дана технологічна карта розроблена на виконання покрівельних робіт 
горищного покриття. 
Дана технологічна карта розроблена на будівництво «Дворівневого 
котеджу на одну родину індивідуальної забудови» в м..Дніпрорудне Запорізької 
області. 
Будівля має розміри в осях 14200х12600мм. 
Роботи ведуться у весняно – літній період. 
 
4.10.2. Номенклатура робіт 
1. Улаштування  мауерлатів. 
2. Улаштуваня крокв . 
3. Антипірірувння конструкцій даху. 
4. Антисептування водними розчинами. 
5. Утеплення покриттів 
6. Улаштування покрівлі з металочерепиці. 
 
4.10.3. Вибір і обгрунтування методів виробництва робіт 
Роботи виконуються в наступній послідовності: 
- установка і кріплення мауэрлатов; 
- збірка і установка кроквяних ферм; 
- улаштування й обрешетування; 
- улаштування  кобил; 
- улаштування  ходових дощок; 
- антипірування антисептування дерев'яних конструкцій; 
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- улаштування  покрівельного настилу з металочерепиці; 
- улаштування ковзанів, ендов, примикань; 
- обшивка і підшивання торців і звісів; 







































































100м2 307,04 Е12-20-1 























1 Автомобільний кран КС 8362 А шт 1 
2 Макловиці Тип «ЗСМ» шт 2 
3 Молоток Тип «ЗСМ» шт 4 
4 Рівень Тип «ЗСМ» шт 1 
5 Нівелір  Тип «ЗСМ» шт 1 
6 Рулетка вимірник, довгою 20м ГОСТ  1405- шт 1 
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86  
7 Монтажні пояси  шт 6 
8 Лопата совкова ЛП-1 шт 3 
9 Кельма  КП шт 5 





















13 Огорожа монтажної зони інвентарне м.п. 50 
14 Перфоратор  Тип «ЗСМ» шт 2 
15 Обценьки  Тип «ЗСМ» шт 3 
16 Стамески  Тип «ЗСМ» набір 6 
17 Електродриль  шт 2 
18 Шуруповерт   шт 2 
 
 













1 Кроквяні конструкції  м3  
 
1,3185 
2 Мауерлати  м3 
3 Обрешетування  м3 
4 Антисептик паста кг 6,5 
5 Антипірен ВАНН-1 кг 17,3 
6 Цвяхи  кг 30 
7 Металлочерепиця «Монтерей» м2 476,832 




4.10.7. Контроль якості і ухвалення робіт. 
Дерев'яні конструкції або вироби поставляють на будівельний майданчик 
комплектно з елементами з'єднань. До комплекту додають паспорт, 
специфікацію, інструкцію з складання, акти на виконану захисну обробку. 
Якість роботи контролюють по схемах операційного контролю, які входять 
до складу технологічних карт. 
Укіплюючу збірку дерев'яних конструкцій починають з перевірки 
відповідності розмірів елементів, які укрупнюються, проектним, наявність і 
правильності розташування заставних  деталей. 
Елементи дерев'яних конструкцій встановлюють відразу в проектне 
положення по основних ризиках, нанесених на елементи, які вмонтовуються, і 
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опори. Збірку конструкцій із затягуваннями потрібно виконувати тільки у 
вертикальному положенні. Основні відомості про захисну обробку деревини (вид 
захисного матеріалу, концентрація і температура розчинів, в'язкість їх і тому 
подібне) записують в спеціальний журнал. Вологість деревини, призначеної для 
просочення антисептикою, має бути не більш ніж 25 %. Глибину проникнення 
безбарвної антисептики або антипірену в деревину визначають індикаторами, які 
під час взаємодії із захисними з'єднаннями змінюють колір в просоченій зоні 
деревини. 
Відхилення в розмірах конструкцій, що несуть, і положення їх від 
проектних не повинні перевищувати: 
 -  по довжині конструкцій ±20 мм;  
 - по висоті конструкцій і опор ±10 мм;  
 - між осями конструкцій ±10 мм;  
 - по вертикалі ±0,2 % висоти конструкції;  
 - зсув центру опорних вузлів від центру опорних майданчиків ±10 мм 
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Розділ 5. Економіка виробництва 
5.1 Визначення кошторисної вартості будівництва 
           Об’єктні кошториси складаються в поточному рівні за формою, яка 
приведена в додатку Г, на об’єкти в цілому шляхом сумування даних локальних 
кошторисів з групіровкою робіт та витрат по відповідним графам кошторисної 
вартості «будівельних робіт», «монтажних робіт», обладнання, меблів та 
інвентарю, «інших витрат». 
           В об’єктних кошторисах по даним локальних кошторисів вказується 
кошторисна трудомісткість та кошторисна заробітна плата. 
           Якщо вартість об’єкту може бути визначена за одним локальним 
кошторисом, то об’єктний кошторис не складається. В цьому випадку роль 
об’єктного кошторису виконує локальний кошторис. 
           При збігу понять «об’єкт» та «будівництво» в звідній кошторисний 
розрахунок вартості будівництва включається також данні локальних 
кошторисів. 
           У випадку, передбаченому пунктом 2.4.8, коли на один й той же вид 
робіт складаються дві та більше локальних кошторисів, всі ці кошториси 
об’єднуються в об’єктному кошторисі в одну строку під загальною назвою. 
           В об’єктному кошторисі достроково та в кінці приводяться показники 
одиничної вартості на 1м3 об’єкту, на 1м2 площі будівлі та споруди, на 1пм 
довжини мереж та т. д. за висновком об’єктного кошторису довідково 
вказуються зворотні суми, які є висновком зворотних сум, які були визначені в 




5.2 Розрахунок договірної ціни на будівництво об’єкту 
 Розрахунки до договірної ціни складаються з прйманням Правил 
визначення вартості будівництва з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013Витрати на возведення 
(пристосування) та розробку титульних тимчасових будівель та споруд 
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визначається за додатком 6 «Витрати на возведення (пристосування) та 
розробку титульних тимчасових будівель та споруд». 
1. Кошти, на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт 
в зимовий період, визначаються додатком 8 «Середні показники для 
визначення ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні БМР (крім 
ремонту-будівельних) в зимовий період в інвесторській кошторисній 
документації». 
2. Прибуток визначається додатком 12 «Середні показники для визначення 
розміру кошторисного прибутку». 
3. Кошти на покриття адміністративних розходів визначаються додатком 13 
«Середні показники для визначення в інвесторській кошторисній 
документації розміру адміністративних розходів СМО в розрахунку на 1 
чол.год загальної кошторисної трудомісткості БМР» 
4. Кошти на покриття ризику визначаються додатком 14 «Середній 
показник розміру коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва 
для обліку в інвесторській кошторисній документації» 
5. Ставку комунального податку – 10% 
6. Ставку комунального податку – 10% 
 
 
5.3 Техніко-економічні показники будівництва 
 






3. Договірна ціна, тис.грн.                                 Цдог=3116,859тис.гр. 
  
4. Вартість 1м3 будівлі, тис.грн.                        Сv=1,53тис.гр. 
 
5. Вартість 1м2 будівлі, тис.грн.                         Сs=13,035тис.гр. 
 
6. Нормативна трудомісткість, люд.-дн             Тпр=1844,1072чол.дн. 
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7. Витрати праці на 1м3, люд.-час                      Зv=0,91чол.дн. 
 
8. Витрати праці на 1м2, люд.-час                      Зs=7,72чол.дн. 
 









6. Заходи щодо охорони праці 
6.1. Нормативні вимоги з питань охорони праці 
Охорона праці – система законодавчих, економічних, технічних і 
організаційних заходів, направлених на безпеку і збереження здоров'я людей, їх 
працездатність в процесіпраці.  
Правові норми охорони праці відображені в Конституції України в 
статтях 40-43, які передбачають права громадян на працю, відпочинок, охорону 
здоров'я і матеріальне забезпечення в старості у разі хвороби, повноїабо 
часткової втрати працездатності. Ці права забезпечують наданнящорічних 
відпусток і днів щотижневого відпочинку. 
Для робітництва і службовців в Конституції України встановлена 
тривалість робочого тижня не більше 40 годин. Для робітництва і службовців 
віком від 16 до 18 років – 36 годин в тиждень, а у віці від 15 до 16 років – 24 
години в тиждень. Для робітництва, що працює з шкідливими умовами праці – не 
більше 36 годин в тиждень, скорочуючи тривалість роботи в нічний час, 
обмежені наднормові роботи і роботи у вихідні дні з обов'язковою компенсацією 
(подвійна оплата або відгул). 
Охорона здоров'я трудящих, забезпечення безпеки умов праці, ліквідація 
професійних захворювань і виробничого травматизмурегламентується 
«Основами законодавства про працю», затвердженими Верховною Радою 
України. 
Законодавством регламентуються норми підняття вантажів для жінок, що 
гранично допускаються: не більш 15кг при підйомі і переміщенні тяжкості з 
чергуванням з іншою роботою; і не більш 10кг при підйомі тяжкості на висоту 
більше 1,5м. 
Контроль за охороною праці, технікою безпеки і безпечною 
експлуатацією машин і обладнання здійснюється держнаглядом спеціальними 
службами: 
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1. Держкомітет по нагляду за безпечним веденням робіт в 
промисловостіі гірській справі (гірська інспекція, газова інспекція і 
котлонагляд); 
2. Державне санепідемуправлення мінохоронздоров'я; 
3. Головне управління пожежної охорони 
У області охорони праці існують різні правила, норми, інструкціїі 
положення, розроблені Держміськтехнаглядом і Держбудом України. 
 
6.2. Санітарно-гігієнічні умови на будмайданчику 
Початок робіт по виконанню будівництва будівлі забороняєтьсябез 
наявності комплексу санітарно-побутових приміщень і їх 
відповідностікількості робітництва, зайнятого на даному об'єкті. 
При організації санітарно-побутового обслуговування на 
будмайданчику слідкеруватися ДСТУ. 
Приміщення санітарно-побутового призначення розміщуються в 
типових інвентарних будівлях пересувного типу. 
 На будмайданчиках повинні бути наступні приміщення: вбиральні для 
зберігання домашнього одягу і спецодягу робітництва, приміщення для обігріву і 
укриття від атмосферних опадів, приміщення для особистої гігієни жінок, 
приміщення для знепилювання спецодягу, приміщення для сушки одягу і взуття, 
душові, вмивальні, убиральні, обогревалки, приміщення громадського 
харчування, а також службове приміщення – контора виконроба. 
Потреба в будівлях санітарно-побутового призначення для 
обслуговування робітництва на будівельному майданчику визначається 
розрахунком (див. п.4.10. «Обґрунтовування будгенплану» і п. 4.10.2. 
«Визначення потреби в тимчасових будівлях» даноїпояснювальної записки) на 
підставі інструкції по проектуванню побутових будівель. 
Розміщення будівель і споруд санітарно-побутового призначення 
приймається розосередженим. 
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Гардеробні, вмивальні, душові, столові, приміщення для сушки одягу і 
взуття і особистої гігієни жінок на будмайданчику повинні бути розміщені на 
відстані не більше 500м від робочих місць. Побутові приміщення обладнуються 
освітленням, каналізацією і водопостачанням тимчасовим або постійним. 
Будмайданчик регулярно забезпечується питною водою. 
Територія біля санітарно-побутових будівель повинна знаходитися в 
чистоті. На будмайданчику будівлі, що ремонтується, передбачається 
оздоровчий пункт, площею не менше 42,0м2, відстань від якого до місця роботи 
не перевищує 600м. Даний об'єкт має свою аптечку з перев'язувальнимиі 
лікувальними засобами для надання першої допомоги при пораненні, порізах, 
ударах і опіках. 
 Всі побутові приміщення обладнуються відповідними меблями. 
У входів в санітарно-побутові приміщення передбачаються 
пристосування для чищення взуття від бруду. Всі санітарно-побутові 
приміщення щодня провітрюються і прибираються. Гардеробні, душові, уборні, 
приміщення особистої гігієни жінок, приміщення для сушки одягу і взуття 
періодично дезінфікуються. 
Побутові приміщення повинні бути віддалені від бетонно-розчинних 
вузлів, розвантажувальних пристроїв і інших об'єктів, що виділяють пил на 
відстаньне менше 50м. Санітарно-побутові приміщення розташовуються на 
будмайданчику поблизу входів на неї. Проходи до них не повинні знаходитисяв 
небезпечних зонах. 
 Максимальна відстань від робочих місць на відкритому повітрі або в 
неопалювальному приміщенні до санітарно-побутових приміщень не повинні 
перевищувати, м: 
▪ до гардеробних, вмивальних, душових, приміщень для сушки одягуі взуття – 
50,0; 
▪ до приміщень обігріву і відпочинку – 150,0; 




6.3. Заходи безпеки при виконанні основних будівельно-монтажних робіт 
на об’єкті, що проектується 
Правильна організація будівельного майданчика і створення нормальних 
безпечних умов праці є першочерговим етапом здійснення будівництва будь-
якої будівлі.  
До початку будівельних робіт на будівельному майданчику виконується 
комплекс робіт по ТБ. Щоб уникнути доступу сторонніх осіб на об'єкт, 
будмайданчик огороджується тимчасовим парканом, засипаються вибоїни і 
поглиблення. Передбачається відведення поверхневих вод, влаштовуються 
підземні дороги, вивішуються знаки і написи. У місцях руху робітників через 
траншеї і котловани влаштовують містки з поручнями. Встановлюють аварійне 
освітлення. Місця колодязів, шурфів, отворів закривають міцними, щільними 
щитами. Передбачаються заходи з електробезпеки. 
Виробництво земляних робіт в зоні підземних комунікацій допускається 
тільки з письмового дозволу організації, що відповідає за експлуатацію цих 
комунікацій. Грунт біля трас електрокабелів і підземних комунікацій 
розроблюється вручну лопатами, без різких ударів і під наглядом майстра або 
прораба, а якщо дуже близько, то під наглядом робітників електрогосподарства. 
Котлован повинен бути огороджений захисними огорожами, на яких 
повинні бути встановлені попереджувальні знаки, а в нічний час -  локальне 
освітлення. 
Крутизна відкосу рахується достатньою, якщо вона дорівнює куту 
природнього відкосу (m=0,75). 
До бетонних робіт допускаються опалубники, що пройшли курс з техніки 
безпеки і здали відповідний екзамен. 
Бетонувальники, що працюють з вібраторами, повинні попередньо пройти 
медичний огляд, який періодично повторюють. Рукоятки вібраторів повинні 
мати амортизатори, відрегульованими відповідно з нормами. 
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Провід вібратора повинен бути заключний в резинові шланги, а корпус 
заземлений. Після роботи вібратор очищають і насухо витирають. 
Бетонувальники, що працюють з вібраторами, повинні забезпечуватися 
резиновими рукавицями і чоботами. 
Цегляне мурування повинно вестися тільки з лесів і риштувань, які 
установлюються на очищені вирівняні поверхні. Зазор між стіною і робочим 
настилом повинен бути не більше 5,0см. Стан лісів і риштувань перед початком 
зміни перевіряється майстром. 
При виконанні надземного мурування необхідно застосовувати козирки 
огорожі. Робочі, що встановлюють козирки, забезпечуються захисними 
поясами, з прив’язкою їх до стійких елементів будівлі. 
В процесі мурування віконні отвори необхідно закривати інвентарними 
огорожами. 
Монтажні роботи. 
Для того, щоб забезпечити монтажникам зручні і безпечні умови для 
роботи на вишині застосовуються монтажні риштування і сходи, що мають 
перила вишиною не менше 1м, або огороджувальні пристрої: кондуктори, 
підкоси, зв’язки і разчалки. 
Монтаж конструкцій при силі вітру 6 балів і більше, гололедиці, 
сильному снігопаді, дощі, грозі – не допускається. 
Основним засобом, що захищає від падіння з вишини, є захисний пояс. 
Покрівельні і гідроізоляційні роботи. 
Основними заходами з техніки безпеки є: перевірка міцності і готовності 
парапету і місць для закріплення канатів покрівельників; застосування 
спеціальної тари для підйому покрівельних матеріалів; забезпечення 
покрівельників захисними поясами і спецодягом. 
Особливу увагу необхідно звертати на захист робочих від шкідливого 
впливу бітумних матеріалів. 
Казани для варива і розігрівання мастик повинні бути у виправленому 
стані і мати кришки, що не згорають та  щільно закриваються. 
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Заповнювати казани допускається не більше ніж на 3/4 їх місткості. 
Казани встановлюються з невеликими ухилами убік, протилежну топціна 
особливо відведених майданчиках, віддалених від  найближчих будівель і 
складів, що згорають, не менше ніж на 50м і не менше ніж на 15м від брівок 
траншейі котлованів. 
Штукатурні роботи. 
Внутрішні штукатурні роботи ведуть з пересувних риштувань, а 
зовнішні – з металевих трубчастих лісів. Штукатурення зовнішніх укосів 
проводиться з настилів, що випускаються з отворів. В сходових клітинах 
застосовують спеціальні риштування з різною вишиною опорних стійок, що 
встановлюються на ступені. В приміщеннях, що висихають, не слід 
знаходитися більше 3-х годин на день. 
Скляні роботи 
Одночасне виробництво скляних робіт на декількох ярусах (по висоті) 
без відповідних огорож не допускається. При свердленні в стеклах отворів для 
установки болтів користуються захисними окулярами, а свердло мастять 
скипидаром. 
Малярні роботи 
Малярні роботи усередині приміщення, починаючи з висоти 1,1м від 
перекриття, слід виконувати тільки з міцно встановлених інвентарних 
риштувань. 
Роботи усередині приміщень слід вести при відкритих вікнах, не 
допускаючи при цьому протягів, або за наявності вентиляції, що забезпечує не 
менше ніж двократний обмін повітря протягом 1 години. В приміщеннях 
свіжопофарбованих масляною фарбою забороняється знаходитися більш 4-х  
годин, палитиі працювати з використанням вогню. 
Робочі повинні проходити медичний огляд кожні 3 місяці. При 
попередній підготовці конструкцій шліфуванням, застосовуються шоломи 
ЛІОТ-49, захисніокуляри і респіратори. 
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6.4. Електробезпека на майданчику 
          Основними причинами електричного травматизму на виробництві є 
невиконання технічних і організаційних заходів, передбачених 
Правиламитехнічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил ТБ 
при експлуатації цих установок. 
При пристрої електроустановок на рембудмайданчику необхідно строго 
дотримувати Правила пристрою і вимоги інших нормативних документів.При 
експлуатації електроустановок для забезпечення захисту людей від небезпечної 
дії електричного струму, електромагнітного поля необхідно суворо виконувати 
вимоги Гостів та інші нормативні документи. Особи, які працюють на цих 
установках повинні пройти навчання з електробезпеки. 
Особи, зайняті на будівельних роботах, проходять навчання по 
електробезпеці.До роботи з обслуговування електроустановок допускаються 
особи не молодше 18 років, які пройшли попередній медичний огляд. Крім того 
особи, допускаемы до роботи з обслуговування електроустановок, до 
управління машинами чи обладнанням, повинні мати відповідну кваліфікацію 
згідно з тарифно-кваліфікаційнимдовідником. 
Безпека експлуатації електроустановок в будівництві і  при ремонті 
забезпечується за рахунок: 
▪ вживання надійної ізоляції струмоведучих частин і надійногозаземлення 
електроустановок; 
▪ вживання надійного швидко дійного автоматичного відключення при 
пошкодженні ізоляції електроустановок і мереж; 
▪ широкого використовування захисних засобів попереджувальноїсигналізації, 
написів, плакатів; 
▪ проведення передпускових перевірок і випробувань змонтованого 
обладнання. 
Всі електродвигуни повинні бути в закритому виконанні: шафи, ящики з 
рубильниками – у водо і пилозахищеному виконанні. 
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Неізольовані струмоведучі частини електроустановок з усіх боків повинні 
бути огороджені або розташовуватися на висоті, неприпустимою для дотику до 
них. 
Ящики з рубильниками і запобіжниками повинні мати блокування. Зварювальні 




6.5. Протипожежний захист на буд майданчику 
До початку будівельних робіт будмайданчик повинен бути забезпечений 
крім хороших проїздів, ще і протипожежним водопроводом і телефонним 
зв'язком. 
Місця розташування пожежних гідрантів в нічний час повинні бути 
освітлені. 
На території встановлюють вказівники джерел противопожорного 
водопостачання та первинних засобів захисту від пожежі. 
 Допоміжні будівлі і споруди тимчасового використовування розміщують 
в строгій відповідності із затвердженим рембудгенпланом.  
Для успішного гасіння пожежі, у разі його виникнення в ремонтованій 
будівлі використовуються конструкції будівельних лісів, що не згорають, проте 
настили і риштування допускається виконувати дерев'яними. В жарку пору 
року дерев'яні елементи будівельних лісів періодично поливають водою. 
Для швидкої евакуації людей на випадок пожежі будівельні ліси 
обладнаються драбинами, встановлюваними через 40м по периметру будівлі.  
На території рембудмайданчику встановлюють, покажчики джерел 
протипожежного водопостачання і первинних засобів пожежогасінні. 
До початку будівельни робіт встановлюються пожежні гідранти. Вони 
встановлюються в колодязях, розташованих уздовж доріг і проїздів, на відстані 
не більше 100 м один від одного і не більше 5м від стін будівлі.Місця установки 
гідрантів позначають спеціальними знаками. На окремих ділянках 
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будмайданчику, крім того, обладнають пожежні щити, на яких розміщують 
наступне протипожежне устаткування: сокири, ломи, лопати, металеві багри, 
відра і вогнегасники. Проходи і підступи до цих щитів залишають вільними. 
Відходи горючих матеріалів повинні видалятися щодня на спеціально 
відведені місця на відстані не менше 50м від будинку. 
Варіння бітуму необхідно проводити поза будівлі і на відстані не менше 
50м від дерев'яних будівель і складів. 
Розводити багаття і палити на будмайданчику забороняється. Для цього 
відводяться спеціальні місця, обладнані відповідно. 
Негашене вапно зберігати в закритих складах. Підлога в цих 
приміщеннях приймають над рівнем землі на 20см. Навколо будівлі 
влаштовують стоки відводи води. Ями для гасіння вапна допускаються 
розташовувати на відстані не менше 5м від місця її зберігання і не менше 15м 
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